

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 41-2020

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	SZR
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-374-74/Ř-2015
Číslo RFC SZR	RFC 890
Název RFC SZR	Konzultace při vytváření DNI PPDF
Číslo tiketu (Service Desk)	1-322887332 / 63774
Katalogový list	ISZR15-01
Typ odstavky	Není relevantní

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny


Předmětem tohoto RFC je zajištění konzultací souvisejících s přípravnými činnostmi při vytváření Detailního návrhu implementace referenčního rozhraní propojeného datového fondu. Jedná se zejména o:

- návrh struktury a obsahu jednotlivých částí DNI,
- účast na pracovních jednání k uvedené problematice,
- tvorbu a posuzování koncepčních a analytických materiálů,
- spolupráci na vytvoření formuláře OHA k dané problematice.

3. Popis realizace

Předpokládané zaměření požadovaných konzultací:

- Konzultace při vytváření Detailního návrhu implementace referenčního rozhraní propojeného datového fondu
- Účast na pracovních jednáních k uvedené problematice
- Tvorba a posuzování koncepčních a analytických materiálů




Akceptace proběhne podle skutečného objemu poskytnutých konzultací.

4. Odhad pracnosti

Maximální objem konzultací nepřesáhne



Činnost	
Konzultace maximální objem	
Celkem	

Celková maximální cena: 150 000 Kč bez DPH, tj. 181 500 Kč s DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Dle potřeby objednatele, nejpozději však do 28.2.2021.

6. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní.

7. Výstupy změnového požadavku

1. Spolupráce na vytvoření podrobné struktury DNI.
2. Výkaz odvedené práce.
3. Spolupráce na vytvoření formuláře OHA.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptace proběhne podle skutečné délky odvedené práce, na základě schváleného výkazu

9. Akceptační kritéria

Akceptační kritéria:

1. Podrobná struktura DNI schválená ze strany SZR.
2. Schválený výkaz práce ze strany SZR.
3. Formulář OHA byl schválen ze strany ředitele OHA nebo min. prošel vypořádáním věcných připomínek ze strany architektů OHA.

10. Způsob ověření na produkci

Není relevantní.


11. Požadavky na součinnosti

Poskytnutí relevantních vstupů.

Aktivní účast při revizích/připomínkování dílčích výstupů.

12. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Žádné.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		