

DODATEK č. 2 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Protipovodňová ochrana města Nýřany – DUR

1.1 Objednatel

Město Nýřany

Sídlo: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČO: 002 58 199

DIČ: CZ00258199

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Davídek, starosta města

Zástupce ve věcech technických: Vlastimil Bauer, tel.: 

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,
místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Leníček, oddělení říčních systémů

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

1. Předmět DODATKU č. 2

Smluvní strany se dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO uzavřená dne 21.6.2019 (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

Původní znění:**Čl. III
Doba plnění**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

Ukončení činnosti:

A. Zajištění potřebných průzkumů a podkladů	01/2020
B. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	11/2020
C. Inženýrská činnost za účelem podání kvalifikované žádosti	03/2021

(dále jen „Doba plnění“)

**Čl. IV
Cena**

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH **1.995.000,- Kč**

K ceně bude připočítána DPH v platné výši dle zákona.

(dále jen „Cena“)

- 4.2 Položkový rozpočet – ceny uvedeny bez DPH:

A. Zajištění potřebných průzkumů a podkladů	415.000,- Kč
B. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	1.400.000,- Kč
C. Inženýrská činnost za účelem podání kvalifikované žádosti	180.000,- Kč

Nové znění:**Čl. III
Doba plnění**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

Ukončení činnosti:

A. Zajištění potřebných průzkumů a podkladů	01/2020
B. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	do 7 měsíců od podpisu dodatku
C. Inženýrská činnost za účelem podání kvalifikované žádosti	do 11 měsíců od podpisu dodatku

(dále jen „Doba plnění“)

**Čl. IV
Cena**

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH 2.285.000,- Kč

K ceně bude připočítána DPH v platné výši dle zákona.

(dále jen „Cena“)

- 4.2 Položkový rozpočet – ceny uvedeny bez DPH:
- | | |
|--|-----------------------|
| A. Zajištění potřebných průzkumů a podkladů | 415.000,- Kč |
| B. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 1.690.000,- Kč |
| C. Inženýrská činnost za účelem podání kvalifikované žádosti | 180.000,- Kč |

2. Závěrečná ustanovení DODATKU č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Nýřanech dne 18/12/2020

V Praze dne 15. 12. 2020

Za objednatele

Za zhotovitele



