

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřené podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednavatele: A-003493-00

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČ :

00256129

DIČ :

CZ00256129

zastoupené starostou města Bc. Petrem Mottlem

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel :

ŠAFINVEST. s.r.o.

se sídlem

Kollárova 511, 397 01 Písek

IČO :

280 78 756

DIČ :

CZ5703301285

zastoupený jednatelem firmy: Ing. Rostislav Šafránek

(dále jen zhotovitel)

1. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je provedení zakázky „**SUŠICE – VOLŠOVY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU III. ETAPA**“ v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo č. A-003493-00, kterou smluvní strany uzavřely dne 10.6.2020.

2. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle odsouhlasené přílohy změn řešení.

Na základě odsouhlaseného soupisu změn řešení oproti stávající PD ze dne 22.10.2020, samostatná příloha dodatku č. 2, počet stran 1.

- Protokol o změně č. 6, hydrant podzemní (- 11 700 Kč bez DPH)

se obě strany v souladu se smlouvou o dílo dohodly na změně ceny díla, snížení sjednané ceny o 11 700 Kč bez DPH)

V souvislosti s tím se mění v odstavci IV., článku 1 smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1 a nově zní:

IV. CENA DíLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v celkové výši 4 666 742,11 Kč bez DPH, tj. 5 646 757,95 vč. DPH ve výši 21%.

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

3. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, které mají platnost originálu, a z nich ve dvou výtiscích pro objednavatele a v jednom výtisku pro zhotovitele.

Účinnosti nabývá podpisem obou smluvních stran a tvoří nedílnou součást SoD číslo: A-003493-00.

Tento dodatek č. 2 byl schválen radou města Sušice dne 7.12.2020, usnesením č. 699.

V Sušici dne: 10.12.2020

V Písku dne: 11.12.2020

Město Sušice
Bc. Petr Mottl, starosta

jednatel firmy ŠAFINVEST s.r.o.
Ing. Rostislav Šafránek