

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

2. Zhotovitel:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 2154
Zastoupen: Ing. Milošem Sedláčkem, prokuristou
IČ: 492 41 648
DIČ: CZ49241648
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 12. 10. 2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**VN A1-Pod Santonem – posouzení bezpečnosti VD při povodni a stability hráze**“, číslo smlouvy objednatele 2086/2020-SML (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v říjnu 2020.
- Jedná se o zpracování posouzení vodního díla Pod Santonem, jehož součástí je geodetické doměření, provedení podrobného místního šetření, zpracování inženýrsko-geologického průzkumu, zpracování posouzení bezpečnosti vodního díla při povodni, zpracování posouzení stability hráze a provedení kamerového průzkumu.

Přístup k vodní nádrži je možný pouze po zemní cestě, která je ve vlastnictví soukromé osoby. Podmínka pro užívání cesty stanovená vlastníkem cesty je nepojíždět po cestě těžší technikou, když je lokalita podmáčená. Vzhledem ke klimatickým podmínkám (srážkově nadprůměrné období) v době provádění díla nebylo možné dostat se na místo určení s vrtnou soupravou a provést tak inženýrsko-geologický průzkum a v návaznosti na to i kompletní posouzení stability hráze. Z tohoto důvodu je tedy nutné prodloužení termínu dokončení díla.

3. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

III. Doba plnění díla

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

Termín dokončení díla a jeho předání:

do 26. 2. 2021

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto **přílohy**:
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marie Kutílková
ředitelka závodu Dyje

.....
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Ing. Miloš Sedláček
prokurista

[REDACTED]

Předmět: VN A1-Pod Santonem - posouzení bezpečnosti VD při povodni a stability hráze

[REDACTED]

Dobrý den [REDACTED]

Dnes jsem obdržel oficiální vyjádření od obce Tvarožna ohledně využití pozemků v jejich vlastnictví pro přístup k VN A1. Dle sdělení zástupce obce Tvarožná, bylo nutné toto vyjádření odsouhlasit radou obce.

Žádáme Vás o prodloužení termínu odevzdání posudku pro VN A1-Pod Santonem - posouzení bezpečnosti VD při povodni a stability hráze.

Prodloužení termínu odevzdání prací žádáme na základě nemožnosti provést IG průzkum a s tím spojené práce (stanovení MBH, výpočet stability násypu hráze).

IG průzkum násypu hráze není možné v současné době provést z důvodu požadavků soukromého vlastníka a obce Tvarožná. Vlastníci pozemků, které jsou nutné využít pro přístup vrtné soupravy k VN, souhlasí s přístupem přes tyto pozemky pouze za vhodných klimatických podmínek (nepodmáčený terén, suché období). Pozemky v soukromém vlastnictví a obce Tvarožna jsou jediným možným přístupem k VN A1.

Navrhujeme prodloužit termín odevzdání posudku do konce února 2021 s tím, že se využije zimních klimatických podmínek (zamrznutí přístupových pozemků) a tím splnění podmínek vlastníků pozemků.

Děkuji Vám za kladné vyřízení žádosti.

S přáním pěkného dne

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]