

Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě na provedení činností a služeb technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících (BOZP)




dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek**“ a „**Občanský zákoník**“)

č. smlouvy příkazce : 234/OTS-A6/2020



č. smlouvy příkazníka : 20-0601-003

1. SMLUVNÍ STRANY:—

1.1. Příkazce:

jméno: **Památník národního písemnictví (dále PNP)**
sídlo: **Strahovské nádvoří 132/1, 118 38 Praha 1 – Hradčany**
IČ: **000 23 311**
DIČ: **není plátce DPH**
jednající prostřednictvím: **Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel**
kontaktní osoba zadavatele: **Milan Kerekanič, vedoucí OTS**
GSM: 
tel.: 
e-mail: 
bank. spojení: **Česká národní banka**
č.ú.: **10437011/0710**

1.1. Příkazník:

jméno: **FRAM Consult a.s.**
Vedený u MS v Praze, sp. zn.B 3682
sídlo: **Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00**
IČ: **64948790**
DIČ: **CZ 64948790**
jednající prostřednictvím: **Ing. Roman Klimt, předseda představenstva**
tel.: 
e-mail: 
bank. spojení: **CSOB, a.s., pobočka Praha 2**
č.ú.: **105614463/0300**

u z a v í r a j í

příkazní smlouvu na zařízení obchodní záležitosti, spočívající v obstarávání činností dále vymezených na základě podkladů předaných stavebníkem v této smlouvě ve veřejné zakázce:

„**PNP Praha – generální rekonstrukce fasády objektu V Sadech čp. 44/2, Praha 6 – Bubeneč**“

– **Technický dozor stavebníka (TDS) a**
– **Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících (BOZP)**“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu dne 28. února 2020 uzavřely příkazní smlouvu na provedení činností a služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Příkazník zavázal pro Příkazce na jeho účet vykonávat a obstarávat služby spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících při realizaci projektu „**PNP Praha - generální rekonstrukce fasády objektu V Sadech čp. 44/2, Praha 6 – Bubeneč**“;
- (B) Dochází k prodloužení s provedením projektu, z důvodů které ani zadavatel, ani TDS nezpůsobil, ale které vyplynulo z postupu realizace stavby, a proto je nezbytné zajistit poskytování Služeb TDS a BOZP v průběhu prodloužené doby pro realizace stavby;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

I.

1.1. Smluvní strany nově sjednávají, že činnost příkazníka skončí ke dni 31. března 2021.

1.2 Smluvní strany sjednávají cenu dodatečných služeb za dobu od 1.1. 2021 do 31.3. 2021 takto:

| | |
|---|-------------------|
| <i>Celkem cena dodatku č. 1 bez DPH</i> | <i>146 520 Kč</i> |
| <i>DPH 21%</i> | <i>30 769 Kč</i> |
| <i>Celkem cena s DPH</i> | <i>177 289 Kč</i> |

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění odst. 5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Celková cena za komplexní výkon TDS a koordinaci BOZP v rozsahu dle čl. 3 zahrnuje veškeré nezbytné náklady pro realizaci zakázky. Cena je na daný rozsah prací maximální a nejvýše přípustná.

| | |
|----------------------------|---------------------|
| <i>Celkem cena bez DPH</i> | <i>842 840 Kč</i> |
| <i>DPH 21%</i> | <i>176 996 Kč</i> |
| <i>Celkem cena s DPH</i> | <i>1 019 836 Kč</i> |

2.2. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění odst. 5.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Odměna za výkon TDS a BOZP bude příkazcem hrazena na základě měsíčních faktur vystavených příkazníkem v průběhu realizace stavby ve výši dle platebního kalendáře uvedeného v příloze tohoto dodatku.

2.3. Příkazník potvrzuje, že si je vědom své povinnosti poskytnout potřebnou součinnost v rámci řízení o udělení kolaudačního souhlasu k dílu podle dříve uzavřené smlouvy a že odměna za tuto činnost je zahrnuta v již dříve uhrazených odměnách.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tato Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti zajistit uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit Příkazce.


3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Dodatku obdrží Příkazce a jedno (1) Příkazník.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jeho následující Příloha:


Příloha č. 1: Platební kalendář

3.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a za nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze, dne


Mgr. Zdeněk Freisleben
ředitel PNP
příkazce

V Praze dne


Ing. Roman Klimt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.
příkazník