

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 12 /BP/20

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Město STOD

Nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČ 00257265

objednatel zastupuje Bc. Jiří Vlk, starosta obce

dále jen „objednatel“

a

2.

BP STAVBY CZ s.r.o.

se sídlem V Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

Zhotovitel JE plátce DPH.

zastupuje: Ing. Pavel Boukal, jednatel společnosti; tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „VÝSTAVBA VODOVODNÍHO ŘADU V DRUŽSTEVNÍ, RIEGROVĚ A JUNGMANOVĚ ULICI VE STODĚ“.

Předmět dodatku


Smluvní strany – Město STOD jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. II. – Doba plnění – dochází ke změně »»» z důvodu posunu zajištění stavebního povolení


- Nový termín dokončení: 15.05.2021

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Ve Stodě, dne 15.12. 2020

.....

Bc. Jiří Vlček, starosta

V Dýšině, dne 14.12.2020


Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti