




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LRVW5

MMOPP00LRVW5

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 30.09.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„ZŠ Mařádkova – hala - střecha“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“
Zhotovitel: **SORTSTAV s.r.o.**
Sídlo: **Olomoucká 41A, 746 01 Opava**
IČ: **25390228**
DIČ: **CZ25390228**
Datová schránka: **yza3ebc**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17751**
Kontaktní osoby ve věcech

smluvních: [redacted]

Kontaktní osoby ve věcech
technických: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 30.09.2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Mařádkova – hala - střecha“ (PID smlouvy: MMOPP00LRVH8) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně Smlouvy.

Článek III.

Změna doby plnění části díla

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění dle odst. 7.2. článku VII. Smlouvy s tím, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 31.05.2021.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 09.12.2020, č. usnesení 2501/58/RM/20.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne 05-01-2021

V Opavě dne 05-01-2021

Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

Odm.
10:2