

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2020

1. Smluvní strany

Objednatel: Mikroregion Telčsko
Adresa: nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč
zastoupený: Mgr. Romanem Fabešem
IČ: 711 80 311
Zástupce oprávněný jednat:
ve věcech smluvních: Mgr. Roman Fabeš
ve věcech technických: Mgr. Jan Švaříček

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava
Zastoupený: RNDr. Karlem Malým, Ph.D., ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p.o.
Nadřízený orgán: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ: 00090735
Neplátce DPH
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Jihlava
Číslo účtu: 1466060309/0800

Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292

Zástupce oprávněný jednat:

ve věcech smluvních: RNDr. Karel Malý, Ph.D., maly@muzeum.ji.cz, 567 573 892
ve věcech technických: Mgr. David Zimola, zimola@muzeum.ji.cz, 567 573 891

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět úpravy smlouvy

Smluvní strany se dohodly na prodloužení původní smlouvy o dílo ze dne 11. 5. 2020, které je uvedeno v odstavci 3.1, takto:

Původní znění:


3.1. Záchranný archeologický výzkum na stavbě uvedené v bodě 2.1. této smlouvy bude zahájen 29. 5. 2020. Terénní část výzkumu (dle odstavce 2.2.1.) bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací, tedy do předpokládaného ukončení stavby 31. 10. 2020.

Nové znění:

3.1. Záchranný archeologický výzkum na stavbě uvedené v bodě 2.1. této smlouvy bude zahájen 29. 5. 2020. Terénní část výzkumu (dle odstavce 2.2.1.) bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací, tedy do předpokládaného ukončení stavby 31. 12. 2021.

V Telči dne 21. 12. 2020

MIKROREGION TELČSKO
NÁM. ZACHARIÁŠE Z HRADCE 4
588 56 TELČ
IČO: 711 80 311



Objednatel:

Mgr. Roman Fabeš

Předseda Mikroregionu Telčsko

V Jihlavě dne 21.12.2020



MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA
příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 55
586 01 JIHLAVA
IČO: 0090735



Zhotovitel

RNDr. Karel Malý, PhD.

ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.