

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11PU-002300 (č. zhotovitele: 516 S 01), evidenční číslo 233/16 uzavřené dne 5.10.2016

ISPROFIN: 3271110901.31268

mezi

objednatelům :

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

generální ředitel

zastoupeným :

ředitelem Správy Pardubice

Hláváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem :

Mechanika Prostějov, v.d.

Letecká 2, 796 01 Prostějov

IČ: 00030392, DIČ: CZ699001650

zastoupeným :

předsedou družstva

na zhotovení stavebních prací

„I/17 Podhořany a Nový Dvůr, protihluková okna“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

I. Obchodní podmínky a další přílohy ke smlouvě o dílo

1.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří:

- a) Cenová nabídka – specifikace (dle skutečnosti)
- b) Nabídka – Rekapitulace (dle skutečnosti)

II. Předmět a účel smlouvy

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna termínu dokončení díla a změna ceny.

IX. Doba plnění, program prací

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 31.12.2016 na nový termín **31.5.2017**.

XIII. Cena díla a platební podmínky

Mění se cena díla takto:

Původní cena dle SOD č.: 11PU-002300

903 605,-Kč bez DPH

Snížení ceny dle tohoto dodatku č.1:

- 97 663,-Kč **bez DPH**

CELKEM bez DPH

805 942,- Kč

DPH

120 891,3,- Kč

CELKEM vč. DPH

926 833,- Kč

Faktury vystavené Mechanikou Prostějov v.d. v roce 2016 budou s DIČ: CZ699001650, faktury vystavené v roce 2017 budou se změněným DIČ: CZ00030392.

Zdůvodnění změn:

Termín dokončení bylo nutné posunout vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám. Dále pak majitelé jednotlivých objektů nesouhlasili, a tím i neumožnili vstup do objektů těsně před koncem roku 2016.

Změna ceny díla je způsobena odpočtem oken, kde bylo při pasportu zjištěno, že se nenacházejí v obytných místnostech objektu, nebo je majitel odmítl měnit.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Pardubicích dne.....15. 12. 2016

V Prostějově dne 15.12.2016

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy/Pardubice

Zhotovitel:

Mechanika Prostějov, v.o.

předseda družstva

ev.č. 233/16

ROZPOČET	NÁZEV	CENA BEZ DPH
CENA BEZ DPH		805 942,00
DPH 15%		120 891,30
CENA VČ. DPH		926 833

Nabídková cena pro jednotlivá okna musí zahrnovat kompletní dodávku
vybourání stávajících oken či balkonových dveří
dodávka oken dle specifikace objednatele
montáž nových oken do připravených otvorů ve smyslu ZTKP
seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
zapravení venkovního i vnitřního ostění
zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory
případná výmalba vnitřních ostění oken
pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor
zajištění a osazení žaluzií, pokud se vyskytovaly v původním okně
veškerou manipulaci s vybouranými okny a dalšími hmotami
zajištění jejich odvozu a uložení na skládky vč. poplatků
veškeré další práce a služby dle technologických a dalších platných předpisů