

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 01PU-002503

č. smlouvy poskytovatele: 33112015

na realizaci zakázky

„Projektová dokumentace, D8 Oprava vozovky od km 37,300 po km 48,300 L i P, Exit 35 P,
Exit 45 L i P“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno:

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

SUNCAD, s.r.o.

se sídlem: Špotzova 6/96, 161 00 Praha 6

IČ: 26689707

DIČ: CZ26689707

zápis v obchodním rejstříku: C 87514 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupené:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

uzavírají tento

D o d a t e k č. 2

**o prodloužení termínu na realizaci zakázky „Projektová dokumentace, D8 Oprava vozovky od km 37,300 po km 48,300 L i P, Exit 35 P, Exit 45 L i P“
(dále jen „Stavba“)**

Znění smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 8. 12. 2015 se mění takto:

Článek V. DOBA PLNĚNÍ; odst. 5.1 se mění takto:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v následujících termínech:

5.1.1. Předání pracovní verze PDPS ke schválení odpovědnou osobou zadavatele v listinné podobě v 6ti paré a v elektronické podobě na dvou CD (jedno CD bude obsahovat celou dokumentaci a druhé pouze oceněný soupis prací) ve lhůtě do

- do 60ti dnů od předání doplnění Diagnostického průzkumu a odsouhlasení rozsahu sanačních opatření

5.1.2. Předání finální verze PDPS ve lhůtě do čtyř týdnů od schválení pracovní verze odpovědnou osobou dle čl. 5.1.1. smlouvy, a to v souladu s čl. 3.4 smlouvy.

5.1.3. Provádění autorského dozoru po dobu trvání stavby, předpoklad realizace je v roce 2017.

Termín zahájení plnění předmětu této veřejné zakázky je 15.3.2016.

Ostatní znění článku se nemění.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SUNCAD, s.r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

26 -07- 2016

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

26 -07- 2016