

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. MUHO-SML/148/2020

kteřou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné: **Město Holice**
IČO: 00273571, DIČ: CZ00273571
se sídlem 53401 Holice, Holubova 1
zastoupené Mgr. Ondřej Výborný, starosta
bankovní účet číslo: 19-1628561/0100, Komerční banka, a. s.
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **ABM stavby s.r.o.**
IČO: 05274371, DIČ: CZ05274371
sídlo Slunečná 237, 533 72 Moravany
zápis v rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 37503
zastoupen Anetou Bakešovou
bankovní účet číslo: 275892116/0300 ČSOB Holice v Čechách
- dále jen zhotovitel -

Uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku II. této smlouvy a objednatel zaplatit podle článku IV. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla.

Dodatek č. 1 řeší :

Změnu čl. IV., odstavec 4.1. – změna ceny díla, včetně celkové rekapitulace

IV.

Cena díla

Cena dle Smlouvy o dílo :	2 186 307,22 Kč bez DPH
DPH 21 %	459 124,51 Kč
Cena včetně DPH	2 645 431,73 Kč

Cena díla se mění dle odsouhlasených víceprací a méněprací (viz.příloha) takto :

Odpočet	306 710,39 Kč bez DPH
DPH 21%	64 409,19 Kč
Cena vč. DPH	371 119,58 Kč

Přípočet :	708 600,80 Kč bez DPH
DPH 21%	148 806,17 Kč
Cena vč. DPH	857 406,97 Kč

Celková cena díla se mění a je tímto dodatkem dohodnuta ve výši :

2 588 197,78 Kč bez DPH

DPH 21% 607 929,88 Kč

Celková cena vč. DPH 3 131 719,09 Kč.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Holice dne 14.12.2020 číslo usnesení 420.

V Holicích Dne 15.12.2020.

Za objednatele:



.....
Mgr. Ondřej Výborný, starosta

Za zhotovitele:



ABM stavby s. r. o.
Slunečná 237, 533 72 Moravany
IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371
www.abmstavby.cz

.....
Aneta Bakešová, jednatel