

Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 05PT-001683 ze dne 11.07.2019

na realizaci zakázky

„D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, D3 0310/II Hodějovice – Třebonín
Zajištění videodokumentace postupu výstavby“

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 3272631010

Článek I. Smluvní strany

1.1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ██████████
zastoupeno: ██████████ generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████
Tel., e-mail: ██████████ ██████████

kontaktní osoba ve věcech technických - D3 0310/II: ██████████
Tel., e-mail: ██████████, ██████████

kontaktní osoba ve věcech technických - D3 0310/I: ██████████
Tel., e-mail: ██████████, ██████████

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

1.2 Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec 3, 460 07
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp.zn.: C 4487
zastoupena: ██████████, jednatelem
██████████, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████
Tel., e-mail: ██████████, ██████████

kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████
Tel., e-mail: ██████████, ██████████

(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoli z nich).

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **05PT-001683** na vypracování projektové dokumentace „**D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, D3 0310/II Hodějovice – Třebonín. Zajištění videodokumentace postupu výstavby**“, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku Článku 3. -
Doba plnění:

termín se mění dle tohoto dodatku na:

Celkový sestřih jednotlivých úseků bude proveden po závěrečném náletu po dokončení stavby.

Zdůvodnění prodloužení termínu:

Smluvní strany se dohodly na četnosti provádění náletů 1 x měsíčně, z tohoto důvodu budou služby prováděny i v roce 2021 až do vyčerpání celé zasmluvněno částky.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele: 04 -01- 2021

V Českých Budějovicích dne: 05. 01. 2021
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Liberci dne:
Valbek, spol. s r.o.

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]

Ředitelka Správy České Budějovice

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]

jednatel