

SMLOUVA O DÍLO č.2009-Dodatek č.1

(podle par. 2586 a násl. Zákona č. 89/2013 občanského zákoníku)

I. **SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL: Sociální služby města Pardubice
se sídlem: kpt.Jaroše 726, 531 03 Pardubice
IČ: 75090970
DIČ: CZ 75090970
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: 212446805/0300
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Krejčí, ředitel
ve věcech technických: pan Roman Plžík, technický ředitel
roman.plzik@ssmpce.cz, tel.:
Zapsaný v OR u Kraj.soudu v H.Králové, oddíl Pr, vložka 1003,

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: CHRPA stavební společnost s.r.o. Pardubice
se sídlem: Raisova 232, 530 02 Pardubice
IČ: 25285262
DIČ: CZ25285262
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: 0272150723/0300
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Novotný, PhDr. Robert Novotný MBA jednatelé společnosti
tel.:602418794, e-mail: jaroslav.novotny@chrpa-pardubice.cz
ve věcech technických: PhDr. Robert Novotný MBA, jednatel společnosti
tel.604418795
Zapsaný u Kraj.soudu v H.Králové, oddíl C, vložka 12861, z 6.3.1998
na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1:

II. **PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem této smlouvy je provedení stavebních a montážních prací zhotovitelem pro objednatele v rámci akce:

„Realizace mlatové cesty v areálu DS Slunečnice, Artura Krause 1995, Pardubice 530 02“.

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č.1, kterým se mění a doplňují níže uvedené články SOD č. 2009 tak

IV.

CENA DÍLA

Cena díla se navyšuje o:

Rozpočet Vícepráce-přípočty a odpočty179.674,18 Kč

Celkem cena bezDPH 179.674,18 Kč

Slovy : (stosedmdesátdevěttisícšestsetsedmdesátčtyřikorunosmnácthaléřů)

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Důvodem dodatku jsou nepředvídané skutečnosti, které nebylo možné předem předpokládat, ale až po vlastním odkrytí konstrukcí a prvků.

Nedílnou součástí dodatku č.1 je příloha : Rozpočet víceprací

Ostatní články smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních.

V Pardubicích dne:

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Ing. Petr Krejčí
ředitel

PhDr Robert Novotný MBA
Ing.Jaroslav Novotný
jednatelé společnosti