

Dodatek č.1

Ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s OZ 89/2012 Sb. v platném znění

„Chodník v Rychnově nad Kněžnou při silnici II/319“

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE:	---
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE:	2020 – MT – 01

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL:

Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčková 136

516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ:

00275336

Tel. :

494 509 100, 739 409 181

E-mail :

jan.skorepa@rychnov-city.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u v , oddíl ,vložka .

Bankovní spojení:

ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č.ú.:

27-1240286399/0800

zastoupen:

Ing. Janem Skořepou, starostou města

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních

- ve věcech technických

Ing. Jan Skořepa

Miroslava Lejla Knajflová, referent odboru správy
nemovitostí, miroslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz

494 509 164, 739 639 280

2. ZHOTOVITEL:

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51

517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ:

25297899

DIČ:

CZ25297899

Tel. :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

zastoupen:

Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních

[REDACTED]

[REDACTED]

- číslo stavby

190092

Předmětná smlouva se mění a doplňuje v následujících ustanoveních:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění se rozšiřuje o provedení stavebních prací a dodávek k realizaci výše uvedeného díla v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 26.11.2020. Nabídkové rozpočty jsou přílohou Dodatku č.1 k SOD.

IV. CENA DÍLA

1. Cena prací v rozsahu čl. II Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je stanovena dohodou stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a je doložena rozpočtem zhotovitele.
2. Cena za zhotovení díla činí:

Cena díla dle SOD

SO 101 chodník	733 940,22 Kč
SO 430 VO	248 992,18 Kč
Celkem bez DPH	982 932,40 Kč
DPH 21 %	206 415,80 Kč
Celkem vč. DPH	1 189 348,20 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1:

SO 101 chodník	733 940,22 Kč
SO 101 chodník	661 611,71 Kč
Chodník celkem	1 395 551,93 Kč
SO 430 VO	248 992,18 Kč
SO 431 VO	139 056,00 Kč
VO celkem	388 048,18 Kč
Celkem cena díla bez DPH	1 783 600,11 Kč
DPH 21 %	374 556,02 Kč
Celkem vč. DPH	2 158 156,13 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem 235/2004 Sb. v platném znění.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 2 výtiscích.

Tato smlouva byla schválena Radou města Rychnov nad Kněžnou dne 21.12.2020, č. usnesení 682/2020.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen bez nátlaku, na základě svobodné vůle obou stran.

Objednatel:
V Rychnově nad Kněžnou dne:

Zhotovitel:
V Lupenici dne:

.....
Ing. Jan Skořepa, starosta města

.....
Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti