

**Brno, Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu****Změnový list č.2**

Datum předložení zhotovitelem: 10.10.2020

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno

**Zastoupený:** Společností  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

**Zhotovitel:** Dopravní stavby Brno, s.r.o.  
se sídlem Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

**Objekt:** SO 02 - Kanalizační přípojky

**Specifikace a zdůvodnění změny:** výšková úprava kanalizačních přípojek  
V souvislosti s vyvolanou výškovou úpravou nově položené kanalizační přípojky bylo nutné provést výškovou úpravu i dvou kanalizačních přípojek.

**Změna ceny na objektu :** ( Kč bez DPH)

Vícepráce: SO 02 Kanalizační přípojky 25 554,69 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč

**Celková změna ceny na objektu:** (Kč bez DPH) **25 554,69 Kč**

Přílohy: č.1 fotodokumentace, situace + příčný řez  
č.2 soupisy prací - položkový rozpočet

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:  
za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Za zhotovitele:  
Dopravní stavby Brno, s.r.o.