



027/20/3808

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD 36/2019

k vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
„ Stebenka – revitalizace toku“
uzavřené mezi smluvními stranami

Jméno: město Turnov
Sídlo a PSČ : Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Zastoupená: [redacted]
IČ: 00276227
Kontaktní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Jméno: ENVICONS s.r.o.
Sídlo a PSČ: Hradecká 569, 530 52 Pardubice
Zastoupená: [redacted]
IČ: 27560015
Kontaktní spojení: [redacted]

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Předmětem dodatku č. 2 je úprava bodu I. článku II. SOD. – Místo, doba a způsob plnění a předání díla.

Ustanovení bodu č. 1 se mění následovně:

Dokumentace DÚR bude odevzdána do 30. 7. 2020 s místem plnění v sídle Objednatele.

Inženýrská činnost vč. podání žádosti o územní rozhodnutí bude zajištěno do 31. 9. 2020. Vydání územního rozhodnutí s doložkou NPM bude zabezpečeno do 31. 3. 2021. Zhotovitel však nenese zodpovědnost za případné prodlení ze strany správního úřadu. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Důvodem uzavření dodatku je nezaviněné zdržení zhotovitele způsobené řešením problematiky majetkoprávního projednání se státním podnikem Povodí Labe.

za objednatele
V Turnově dne 11. 12. 2020

za zhotovitele