

Dodatek z roku 2020 č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu  
č. 18-20096S panelu č. P405

Strany

1. Česká republika – Grantová agentura České republiky  
se sídlem: Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6  
IČO: 48549037  
Zastoupená: RNDr. Alicí Valkárovou, DrSc., předsedkyní Grantové agentury České republiky  
(dále jen „Poskytovatel“)

a

2. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.  
se sídlem: Letenská 123/4, 118 01 Praha 1  
IČO: 67985912  
Zastoupený/á: Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.  
Zapsaný/á: .....  
č. účtu: 20095-68727011/0710 vedený u: ČNB  
(dále jen „Příjemce“)

uzavřely tento

dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu  
(dále jen „Dodatek“):

I.

1. Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 18-20096S (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je řešení grantového projektu:

registrační číslo grantového projektu 18-20096S (dále jen „Projekt“)

název Projektu: Mobilita surovin a životní cykly artefaktů: archeometrie kovářského skla dobylaténské a časné doby římské

řešitelka Projektu: Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

II.

1. Vzhledem k tomu, že bylo vyhověno žádosti o prodloužení řešení Projektu z důvodu komplikací, které zasáhly do řešení projektu v souvislosti s pandemií COVID-19, se smluvní strany dohodly na prodloužení řešení Projektu o 6 kalendářních měsíců, tedy o období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.
2. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení řešení Projektu Příjemce použije finanční prostředky nespoteřované v minulých letech řešení, které je Příjemce v souladu se zadávací dokumentací a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů oprávněn čerpat v následujícím období.
3. Za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 bude podána mimořádná závěrečná zpráva ve třetím čtvrtletí daného kalendářního roku, a to nejpozději do dne stanoveného Poskytovatelem a uveřejněného do konce listopadu předcházejícího kalendářního roku na jeho internetových stránkách ([www.gacr.cz](http://www.gacr.cz)) v sekci „úřední deska“.

III.

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně citované Smlouvy takto:

V čl. I. odst. 6 Smlouvy se datum ukončení řešení Projektu 31. 12. 2020 mění na 30. 6. 2021.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jiné jeho části.
3. Tento Dodatek se po uzavření stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
4. Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále. Pokud je tento Dodatek uzavírán v písemné formě, je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž Poskytovatel a Příjemce obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí.

V Praze dne .....

V ..... dne .....

.....  
za Poskytovatele

RNDr. Alice Valkárová, DrSc.  
předsedkyně Grantové agentury České republiky

.....  
za Příjemce<sup>1</sup>

Mgr. Jan Mařík, Ph.D.  
ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

---

<sup>1</sup> U příjemce – právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uvedte rovněž jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné tuto právnickou osobu zastupovat.