

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

**Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

**se sídlem:** Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

**zastoupené:** RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



**(dále jen „Národní orgán“)**

na straně jedné

a

**ZIP o.p.s.**

**se sídlem:** Tomanova 3 - 5 č.p. 2424, 2645, 320 16 Plzeň

**zastoupená:** Mgr. Radkem Širokým, Ph.D., ředitelem

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 45



**(dále jen „Partner“)**

na straně druhé

**uzavřely**

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen „Smlouva“) ze dne 25.04.2018, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	211
Název projektu:	Moderní zpřístupnění historických pramenů
Prioritní osa:	4
Specifický cíl:	11

**(dále jen „Projekt“)**

**tento Dodatek.**

### Čl. 1

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

#### Harmonogram plnění

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31.08.2021.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5 Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.


## Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

## Čl. 3


1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Plzni, dne 12. 11. 2020  
Za Partnera



ředitel

V Praze, dne 4. 1. 2021  
Za Národní orgán



řed

Ministerstva pro místní rozvoj


Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Písku, dne 09. 11. 2020  
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky



vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad  
Centra pro regionální rozvoj České republiky

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo:		2			
Projektname / Název projektu:		Moderner Zugang zu historischen Quellen/ Moderni zpřístupnění historických pramenů			
Projektnummer / Číslo projektu:		211			
LP1:	Západočeská univerzita v Plzni			CZ	
PP2:	Státní oblastní archiv v Plzni			CZ	
PP3:	Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns			BY	
PP4:	ZIP o.p.s.			CZ	
PP5:	Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg			BY	
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od:				18.10.2017	
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:				01.03.2018	
Projektende / Konec realizace projektu:				31.08.2021	
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	18.10.2017	28.02.2019	laufend / průběžná	30.03.2019	
2.	01.03.2019	29.02.2020	laufend / průběžná	30.03.2020	
3.	01.03.2020	31.08.2021	abschließend / závěrečná	30.10.2021	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	9.11.2020		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	Západočeská univerzita v Plzni	20.11.2020		