

DODATEK č.1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

evidované pod číslem objednatele 45 Spr 1657/2019 ze dne 16.9.2020 k provádění stavby:
„Okresní soud v Karlových Varech – Rekonstrukce a rozšíření systému EZS včetně rozšíření o signalizaci EPS“

I.**Smluvní strany****Objednatel****Česká republika – Okresní soud v Karlových Varech**

sídlo: Moskevská 1163/17
IČO: 00024732
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: Mgr. Aleš Fikker, předseda soudu
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel

Název společnosti: EKOSA s.r.o.
Sídlo: U hostivařského nádraží 556/12, 102 00 Praha 10
IČO: 62583565
DIČ: CZ62583565
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupená: Bc. Milanem Fučíkem, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.**Předmět dodatku**

1. Strany se dohodly, že s ohledem na vyhlášený nouzový stav a vyhlášená mimořádná opatření spojená se zhoršenou epidemiologickou situací v České republice a jejich dopadů do množství pracovních sil a v důsledku odůvodněné obavy z lockdownu, upraví termín plnění díla.

2. Nově zní článek IV., nazvaný Čas plnění, v odstavci druhém takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III výše citované Smlouvy nejpozději do 28. 2. 2021.

III. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy zůstávají zachována.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a je účinný dnem zveřejnění v Registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

IV. Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


1. *Email od Milan Fučík ze dne 6. 11. 2020*
2. *Příloha emailu - Vyjádření firmy ABBAS, a.s., dodavatele prvků bezpečnostního systému*

V Karlových Varech, dne 04. 11. 2021



Mgr. Aleš Fikker
předseda soudu
za objednatele

V Praze dne 13. 11. 2020



Bc. Milan Fučík
jednatel společnosti
za zhotovitele

Veselý Pavel

Od: Milan Fucik Ekosa [REDACTED]
Odesláno: 5. listopadu 2020 16:35
Komu: [REDACTED]
Předmět: Dodávka komponentů Dominus Millennium - OS Soud KV
Přílohy: Vyjádření Dominus Millennium.pdf

Dobrý den pane [REDACTED]
chtěl bych vás tímto požádat v souladu s článkem IV.4 SoD o prodloužení termínu realizace z důvodu pandemie nemoci COVID-19. Svou žádost opírám o potvrzení vydané distributorem příslušné technologie.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem/Best regards

EKOSA

Milan Fučík
Jednatel
Mob: [REDACTED]
[REDACTED]

Ekosa s.r.o.
U Hostivařského nádraží 556/12
102 00 Praha 10
www.ekosa.net

Vyřizuje: [REDACTED]

EKOSA s.r.o.

U Hostivařského nádraží 556/12
Praha 10 - Hostivař
102 00

V Praze, dne 5. listopadu 2020

Vážený pane Fučíku,

K vašemu dotazu na stav dodávky klávesnice MP4-PROX systému Dominus Millenium sděluji následující:

Dodávky prvků systému Dominus Millénium jsou aktuálně zpožděné vlivem špatné epidemiologické situace. Výroba je aktuálně omezena vlivem nákazy Covid 19 a související karantény.

Předpokládaný termín dodání klávesnic je ve 49. týdnu (tj. mezi 30.11. až 4.12.2020)

Omlouváme se za problémy vzniklé neočekávaně dlouhým termínem dodání.

S pozdravem

[REDACTED]

Michal Štekr

Manažer regionu Čechy