

DODATEK č. 07352-2021-4502-S-0184/97-01-018-V01021-01

ke smlouvě o provádění supervizních prací a koordinace BOZP – Supervize sanace DS PHM Liberec - Rochlice včetně koordinátora BOZP (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **SGS Czech Republic, s.r.o.**
se sídlem na adrese: K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 48589241
DIČ: CZ48589241
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 18205
zastoupen: RNDr. Jan Chochol, jednatel

(dále jen „**supervizor**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07352-2019-4502-S-0184/97-01-018-V01021 ze dne 29. 10. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2020 označeného jako „Supervize a koordinátor BOZP sanačních prací prováděných na lokalitě bývalého distribučního skladu PHM Liberec – Rochlice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – odštěpný závod BENZINA – Návrh Změny závazku ze smlouvy o supervizi č. 1“, vyhotoveného supervizorem a doručeného ministerstvu dne 30. 11. 2020, který je veden pod PID: MFCRAXRZUC, č. j. MF-671/2020/4502-42 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. a IV. Smlouvy.

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

- 3.1 *Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 736 630,- Kč** (slovy: sedm-set-třicet-šest-tisíc-šest-set-třicet korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Bod 4.2 odst. 1 Smlouvy nově zní takto:

- 4.2 *„Supervizor bude provádět kontrolní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací, která činí **135 měsíců**.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 6.1.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 5.1.2021
Za SGS Czech Republic, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Jan Chochol
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX