

DODATEK č. 01 SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:

1. Zhotovitel díla: **Sdružení podnikatelů
HŮLA & HRALA elektrotechnika**
Hradská 406
396 01 HUMPOLEC
IČO: 113 21105
DIČ: CZ6101290789
Bankovní spojení: 
Datová schránka: 
Firma je evidovaná v Živnostenském rejstříku ŽÚ Humpolec

Zhotovitele zastupuje:

ve věcech smluvních

Vladimír Hůla

2. Objednatel díla: **Město Humpolec**
Horní náměstí 300 396 01 HUMPOLEC IČO: 002 482
66 DIČ: CZ00248266 Obec

Objednatele zastupuje:

ve věcech smluvních

Karel Kratochvíl - starosta
Ing. Vlastimil Brukner -1. místostarosta

II. Předmět smlouvy:

1. **Dodávka a montáž elektroinstalace na akci „ Oprava elektroinstalace společných prostorů bytového domu Hálkova 927**

III. Předmět dodatku:

1. Termín dokončení Díla: **28. února 2021**
2. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu pandemie COVID-19 a onemocnění našich pracovníků.

V Humpolci, dne 14.12. 2020
za zhotovitele

V Humpolci, dne 14.12. 2020
za objednatele



Vladimír Hula

Karel Kratochvíl
starosta



Ing. Vlastimír Brukner
1. místopředseda