

**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ**  
ze dne 14. 1. 2020 (dále jen „Dodatek“)

číslo smlouvy objednatele: 02PT-006382

číslo zhotovitele: 20-102

**Článek I**  
**Smluvní strany**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupené:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**PRAGOPROJEKT, a.s.,**

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ: 147 54

zastoupeným

IČ: 45272387 DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

*jako Správce společnosti „PGP/AMBERG-RD projekty velké“*

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem: Ptašinského 313/10, Ponava, 602 00 Brno

IČO: 49446703

DIČ: CZ49446703

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120

*jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty velké“*

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu čl. 23.1 VOP Rámcové dohody na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo 01UK-003367 následující Dodatek č. 2

na zakázku:

**„ D0 518 SOKP 518+519, Technicko-Ekonomická studie tunel Kamýcká“**

**Článek II**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření díla v rozsahu konsolidovaného koncepčního souhrnu (dále také jen „Souhrn“), jehož úkolem je:
  - a. přehledná rekapitulace veškerých variant, které byly ŘSD ČR sledovány v období zjišťovacího řízení staveb D0 518 a 519 až do dne podepsání tohoto dodatku,
  - b. posouzení variant podle bodu a) a pokynu ŘSD ČR (viz níže) multikriteriální analýzou.
2. V první části souhrn popíše jednotlivé varianty včetně technické a časové provázanosti staveb D0 (518, 519 s přesahem do stavby 520 – MÚK Březiněves). U každé varianty bude popsán její vznik (požadavek na zpracování varianty) a u každé varianty budou podrobně popsána pozitivní a negativní. Souhrn v sobě zahrne a zhodnotí veškeré podklady, které zpracovatel obdrží od objednatele. Souhrn musí zohlednit výsledky projednání objednatele s jeho zřizovatelem (MÚK) tak, aby byly reflektovány aktuální požadavky na přípravu stavby (zejména v otázce sledování variant mimo ÚPD hlavního města Prahy).

3. V druhé části budou ze Souhrnu vyřazeny varianty, které jsou v rozporu se ZÚR Středočeského kraje, protože Středočeský kraj dlouhodobě odmítá měnit ZÚR pro stavby 518 a 519 a trvá na variantách, které má zpracovány a úspěšně obhájeny ve svých ZÚR. Zbývající varianty budou posouzeny multikriteriální analýzou a budou seřazeny podle výsledků tohoto posouzení. Objednatel si vyhrazuje právo navrhnout a odsouhlasit kvantifikovatelná kritéria multikriteriální analýzy.
4. Objednateli bude Souhrn odevzdán v podobě rešeršní zprávy s vyhodnocením dlouholeté přípravy záměru včetně vyhodnocení pozitiv, negativ a rizik jednotlivých variant. Součástí odevzdaných podkladů budou shrnující přehledné grafické přílohy a závěry z multikriteriální analýzy. Odevzdaný Souhrn poskytnete objednateli ucelený a objektivní podklad k výběru technického řešení D0 518 a 519 (základní a variantní řešení). Objednatel zvolené technické řešení na základě vypracovaného konsolidovaného koncepčního souhrnu stavby bude předmětem posouzení EIA (tj. bude posouzeno v dokumentaci EIA). Součástí závěrů Souhrnu bude i upozornění na objednatel zhotoviteli předané části, které pro zpracování dokumentace EIA chybí nebo trpí vadami.
5. Objednatel předá zhotoviteli následující podklady:
  1. D0 519 TES variantního prověření v koridoru ZUR,
  2. D0 519 TES variantního řešení trasy,
  3. D0 519 TES variantního řešení trasy, přírodovědný průzkum,
  4. SOKP 518 Ruzyně – Suchdol, technická studie pro oznámení EIA, včetně dokladů a zápisů z projednání,
  5. SOKP 518, Ruzyně – Suchdol, oznámení k záměru včetně získaných vyjádření a závěrů zjišťovacího řízení,
  6. SOKP 519 Suchdol – Březiněves, technická studie pro oznámení EIA, včetně dokladů a zápisů z projednání,
  7. SOKP 519, Suchdol – Březiněves, oznámení k záměru včetně získaných vyjádření a závěrů zjišťovacího řízení,
  8. SOKP – severní segment, technické pomoci, posouzení základních návrhových prvků trasy,
  9. Komunikační propojení Ďáblická – Kostelecká, TES
  10. D0 518 SOKP 518+519, Technicko-Ekonomická studie tunel Kamýčká,
  11. D0 518, 519, 520 - Vodohospodářská studie (PUDIS),
  12. Zápis z Pracovní skupiny ke společné koordinaci přípravy staveb 511, 518, 519 a 520 Pražského okruhu,
  13. Zápis z Pracovní skupiny k přípravě staveb SOKP a železničního spojení Praha – Kladno (HL m. Praha),
  14. Další studie a jiné dokumenty k problematice SOKP pokud jsou objednateli známy a k dnešnímu dni zajištěny (např. biologické průzkumy, doplňující geologické průzkumy apod.).

### **Článek III** **Doba plnění**

1. Vstupní koordinační jednání zpracovatel – objednatel - MD: do 14 pracovních dnů od výzvy objednatele k zahájení prací.
2. Koncept Souhrnu: do 3 měsíců od výzvy objednatele k zahájení prací a předání všech podkladů objednatel.
3. Projednání připomínek ke konceptu Souhrnu: do 14 dnů od obdržení souhrnných písemných připomínek od objednatele.
4. Multikriteriální analýza: 1 měsíc po připomínkách ke konceptu Souhrnu a odsouhlasení kvantifikačních kritérií.
5. Čistopis Souhrnu: do 1 měsíce od dokončení multikriteriální analýzy.

#### Článek IV Cena

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné plnění dle tohoto dodatku celkovou cenu v následující výši:  
Cena bez DPH: 890.000,-- Kč  
DPH 21%: 186.900,-- Kč  
Cena včetně DPH: 1.076.900,-- Kč
- Rekapitulace:  
Cena bez DPH dle SoD: 3.910.000,-- Kč  
Cena bez DPH dle Dodatku č.2: 890.000,-- Kč  
Cena celkem bez DPH: 4.800.000,-- Kč  
Celkem DPH: 1.008.000,-- Kč  
Cena celkem včetně DPH: 5.808.000,-- Kč

#### Článek V Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- Tento Dodatek č. 2 má 3 strany.
- Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.01.04  
13:29:09 +01'00'

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

o=PRAGOPROJEKT, a.s.,

Datum: 2021.01.06 12:09:03 +01'00'