

S M L O U V A O D Í L O
Zpracování projektové dokumentace
„Prodloužení průmyslové zóny Vítkov – II.etapa“

DODATEK č.03

Smluvní strany

Objednatel: **Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov**
Zastoupen: **Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace**
Sídlo: **Dělnická 705, 749 011 Vítkov**
IČ: **00037494**
DIČ: **CZ00037494**
Datová schránka: **zjat9c**
Číslo účtu: **23231821/0100**
Bankovní spojení: **Komerční banka, expozitura Vítkov**
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: **Mgr. Petr Franěk, ředitel TS Vítkov**
Kontaktní osoba ve věcech
technických: [REDACTED]

Zhotovitel: **AQUA STAVBY s.r.o.**
Sídlo: **Stará čtvrť 365, 725 28 Ostrava - Lhotka**
IČ: **05477417**
DIČ: **CZ05477417**
Datová schránka: **lkn4pay**
E-mailová adresa: **pchalkova@aquastavby.cz**
Číslo účtu: **2901081900/2010**
Bankovní spojení: **Fio banka**
Jednající: **Ing. Kateřina Pchálková**
Zapsána v OR: **Krajský úřad v Ostravě, oddíl C, vložka 67670**
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: **Ing. Kateřina Pchálková**
Kontaktní osoba ve věcech
technických: **Ing. Kateřina Pchálková**

1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a následně dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a výkon související s inženýrsko-investiční činností s názvem „**Prodloužení průmyslové zóny Vítkov – II. etapa**“.

2. Předmětem **Dodatku č.03**

a) projektové dokumentace - **nový návrh řešení stavebních objektů (SO 01 Splašková kanalizace, SO 03 Výtlač z ČS, SO 04 Veřejné osvětlení, SO 05 Vodovod, SO 06 Plynovod, SO 07 Komunikace, SO 08 Přípojka elektro k ČS)**

b) změna termínu plnění projektové dokumentace

c) navýšení ceny za projektovou dokumentaci

2a) V závislosti nového návrhu stavebního objektu SO 07 Komunikace (předběžně schválená trasa PČR) budou nově řešeny ostatní stavební objekty.

2b) Termín plnění – do 25 týdnů od podpisu dodatku.

2c) Cena za dílo změny projektové dokumentace je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to takto:

Nový návrh řešení projektové dokumentace (DÚR, DSP)

Základní cena 210 000,- Kč

DPH 21% 44 100,- Kč

Celkem 254 100,- Kč

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se nemění.

Ve Vítkově, dne 4.1.2021

V Ostravě, dne: 4.1.2021

Za objednatele:

Technické služby města Vítkova
Příspěvková organizace

Mgr. Petr Franěk
ředitel TS Vítkov

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA VÍTKOVA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Dělnická 705, 749 01 Vítkov
IČO: 090 37 494, DIČ: CZ00037-131

Za zhotovitele: AQUA STAVBY s.r.o.

AQUA STAVBY s.r.o.

Stará čtvrť 365

IČ: 0

Ing. Kateřina Pchálková
Jednatel