

**S M L O U V A O D Í L O**  
**Zpracování projektové dokumentace**  
**„Prodloužení průmyslové zóny Vítkov – II.etapa“**

**DODATEK č.01**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov  
**Zastoupen:** Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace  
Sídlo: Dělnická 705, 749 011 Vítkov  
IČ: 00037494  
DIČ: CZ00037494  
Datová schránka: zjat9c  
Číslo účtu: 23231821/0100  
Bankovní spojení: Komerční banka, expozitura Vítkov  
Kontaktní osoba ve věcech  
smluvních: Mgr. Petr Franěk, ředitel TS Vítkov  
Kontaktní osoba ve věcech  
technických: XXXXXXXXXX

**Zhotovitel:** **AQUA STAVBY s.r.o.**  
Sídlo: Stará čtvrť 365, 725 28 Ostrava - Lhotka  
IČ: 05477417  
DIČ: CZ05477417  
Datová schránka: lkn4pay  
E-mailová adresa: pchalkova@aquastavby.cz  
Číslo účtu: 2901081900/2010  
Bankovní spojení: Fio banka  
Jednající: Ing. Kateřina Pchálková  
Zapsána v OR: Krajský úřad v Ostravě, oddíl C, vložka 67670  
Kontaktní osoba ve věcech  
smluvních: Ing. Kateřina Pchálková  
Kontaktní osoba ve věcech  
technických: Ing. Kateřina Pchálková

1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a následně dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a výkon související s inženýrsko-investiční činností s názvem „ **Prodloužení průmyslové zóny Vítkov – II. etapa**“.
2. Předmětem **Dodatku č.01**
  - a) zahájení prací na projektové dokumentaci
  - b) změna termínu plnění projektové dokumentace
  - c) navýšení ceny za projektovou dokumentaci

**2a)** Pokračování prací na projektové dokumentaci bude zahájeno po obdržení kladného souhlasu pro rozšíření příjezdové komunikace (2,0 m) na sousedním pozemku 3204/24 firmy Ferrum Pro, s.r.o. Boženy Němcové 229, 749 01 Vítkov

**2b)** Termín plnění – do 6-ti týdnů od zahájení prací bude projektová dokumentace rozeslána na příslušné organizace k vyjádření.

Projektová dokumentace bude předána objednateli v rozsahu dle smlouvy do **30 dnů od obdržení posledního kladného vyjádření dotčených organizací.**

**2c)** Cena za dílo změny projektové dokumentace je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to takto:

Změna projektové dokumentace (DÚR, DSP)

Základní cena 67 750,- Kč

DPH 21% 14 227,50,- Kč

Celkem 81 977,50,- Kč

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se nemění.

Ve Vítkově, dne: 11.2.2019

V Ostravě, dne: 11.2.2019

**Za objednatele:**

Technické služby města Vítkova  
Příspěvková organizace

Mgr. Petr Franěk  
ředitel TS Vítkov

TECHNICKÉ SLUŽBY  
PŘÍSPĚVKOVÁ  
ORGANIZACE  
DĚLNICKÁ  
IČO: 00837

**Za zhotovitele:**

AQUA STAVBY s.r.o.

Ing. Kateřina Pchálková  
Jednatel

**AQUA STAVBY s.r.o.**  
Stará čtvrt 365  
725 28, Ostrava - Lhotka  
IČ: 05477417, DIČ: CZ05477417