

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 1.9.2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. xxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat: Ing. xxxxxxxx – technická náměstkyně

2/ Zhotovitel: **INSTAV Hlinsko a.s.**
sídlo/místo podnikání: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
společnost je zapsána Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631
zastoupena: Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva
IČO: 25284959
DIČ: CZ25284959
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
fax: -----
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:
Luboš Mužík, člen představenstva

Tímto dodatkem č.1, se po dohodě obou smluvních stran mění termín plnění smlouvy o dílo ze dne 1.9.2019.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3/ Termín dokončení byl po dohodě obou smluvních stran posunut do 31.8.2021, z důvodu nedořešených majetkových vztahů a s tím souvisejících povolení vstupů na pozemky třetích stran viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 11.11.2020

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

9/ Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

V Pardubicích dne

V Hlinsku dne 16.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Vavříčka
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva
INSTAV Hlinsko a.s.