

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20-35\_1 V 00447 - rekonstrukce objektu - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01 Renovace Administrativního centra**

Rozpočet: **ZL04\_VCP Změna obkladů**

Objednatel: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.** IČO: 44994575  
**Líšeňská 2657/33a** DIČ: CZ44994575  
**63600 Brno-Líšeň**

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: 28359216  
**Karlovo nám.** DIČ: CZ28359216  
**67401 Třebíč**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	258 200,54
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>258 200,54</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	258 200,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **258 200,54 CZK**

v Třebíč dne 16. 11. 2020

  
 Za zhotovitele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			258 200,54	100
Cena celkem					258 200,54	100

### Položkový rozpočet

S: 20-35_1	V 00447 - rekonstrukce objektu - změny v průběhu výstavby
O: 01	Renovace Administrativního centra
R: ZL04_MP	Změna obkladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 781</b>							<b>-205 411,66</b>	
1	781 - 001	Obklad keramický CZ standard	m <sup>2</sup>	-496,40325	400,00	-198 561,30	Vlastní	Indiv
2	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	-1 965,61300	3,45	-6 850,36	RTS 20/ II	Indiv