

Dodatek č. 1

SMLOUVY O VÝKONU ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP

č. smlouvy objednatele: 09EU-002406

č. smlouvy poskytovatele: MGR150125

na realizaci zakázky

„I/10, I/14 Zajištění skalních stěn“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [redacted] generální ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [redacted] ředitel správy Liberec

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sídlem: Mikulášské nám. 17, 325 00 Plzeň
IČ: 26348764
DIČ: CZ26348764
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni., odd. C, vložka 14551
zastoupené: [redacted], jednatel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [redacted], jednatel
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se vzhledem neočekávanému průtahu ve výstavbě dohodli na změně doby plnění služeb takto:

**Článek III.
Doba plnění**

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou; do 06/2017.

**Článek VI.
Ostatní ujednání**

- 1) Ostatní ujednání zůstávají stejná a neměnná.

Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MANIFOLD GROUP s.r.o

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Jméno:

Funkce: ředitel/správa Liberec

Funkce: jednatel

Datum: 30.11.2016

Datum: