

č.j. 654/15/2020/US  
17. A/10

## DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO č. 1

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

### I. Identifikační údaje smluvních stran

mezi účastníky:

#### **Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66**

sídlo: Místo 66, 431 58 Místo  
zastupuje: ~~Ředitel~~ ředitel  
IČ: 61345741  
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha  
číslo účtu: 37437441/0710  
ID datové schránky: rdhyzyv  
Profil zadavatele: [https://nen.nipez.cz/profil/vudds\\_Misto66](https://nen.nipez.cz/profil/vudds_Misto66)

(dále jen "objednatel")

a

Dodavatel: KAP ATELIER s.r.o.  
sídlo: Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
adresa pro doručování: Revoluční č.p. 36/2, 430 02 Chomutov, Czech Republic  
IČ: 27338614  
DIČ: CZ27338614  
zastupuje: ~~Ředitel~~  
bankovní spojení: Raiffeisen BANK, a.s. Chomutov  
číslo účtu: 7510242001/5500  
ID datové schránky: qn9e24g  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 230884

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Výchozí podklady a údaje

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Smlouva o dílo uzavřená dne 06. 11. 2019 na podkladě výzvy a zadávací dokumentace objednatele ze dne 13. 09. 2019, ve znění případných změn a doplnění v průběhu zadávacího řízení (dále jen také „ZD, resp. Výzva“), jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 09. 10. 2019 (dále jen „Nabídka“) podané v rámci veřejné zakázky s názvem „**VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – projektová dokumentace pro výstavbu školy**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných právních předpisů (dále jen „ZZVZ“).

### III. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení termínu vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně rozpočtu stavby a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se zapracováním navržených a objednatelem schválených změn, z důvodu nouzového stavu v důsledku nákazy Koronaviru v ČR.

1

#### IV. Termín plnění

Dle Smlouvy o dílo může být konečný termín pro předání kompletní projektové dokumentace dle požadavků uvedených ve smlouvě včetně vydání příslušného správního rozhodnutí prodloužen, aniž by se uplatnila příslušná ustanovení této smlouvy stran sankcí, pouze v případě, že prodloužení bude spočívat na straně orgánů státní správy, případně správců sítí, avšak pokud uvedené prodloužení nebude způsobeno zhotovitelem, resp. nebude na straně zhotovitele.

Konečný termín je na základě tohoto dodatku prodloužen do 30.11.2020

#### V. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání sjednána ve Smlouvě o dílo nejsou v tomto dodatku dotčena a platí celý rozsah ujednání dle Smlouvy o dílo ze dne 06. 11. 2019.

#### VI. Všeobecná ustanovení

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 vyhotoveních. Objednatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením tohoto dodatku za podmínek shora uvedených.

V Místě dne ..... 22. 05. 2020

V ..... dne 19. 05. 2020

Výchovný ústav, dětský domov se školou,  
základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66

.....  
za objednatel

.....  
editel

.....  
za z

.....  
ditel

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ
Místo 66 1.7
08. 01. 2021 4/10
č. j. 20/2021
zároveň 2 / Poč. příloh 2

**DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2**  
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. Identifikační údaje smluvních stran**

mezi účastníky:

**Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66**

sídlo: Místo 66, 431 58 Místo  
zastupuje:  ředitel  
IČ: 61345741  
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha  
číslo účtu: 37437441/0710  
ID datové schránky: rdhyzyv  
Profil zadavatele: [https://nen.nipez.cz/profil/vudds\\_Misto66](https://nen.nipez.cz/profil/vudds_Misto66)

(dále jen "objednatel")

a

Dodavatel: KAP ATELIER s.r.o.  
sídlo: Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
adresa pro doručování: Revoluční č.p. 36/2, 430 02 Chomutov, Czech Republic  
IČ: 27338614  
DIČ: CZ27338614  
zastupuje:   
bankovní spojení: Raiffeisen BANK, a.s. Chomutov  
číslo účtu: 7510242001/5500  
ID datové schránky: qn9e24g  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 230884

(dále jen „zhotovitel“)

**II. Výchozí podklady a údaje**

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Smlouva o dílo uzavřená dne 06. 11. 2019 na podkladě výzvy a zadávací dokumentace objednatele ze dne 13. 09. 2019, ve znění případných změn a doplnění v průběhu zadávacího řízení (dále jen také „ZD, resp. Výzva“), jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 09. 10. 2019 (dále jen „Nabídka“) podané v rámci veřejné zakázky s názvem „VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – projektová dokumentace pro výstavbu školy“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných právních předpisů (dále jen „ZZVZ“).

**III. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je prodloužení termínu vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně rozpočtu stavby a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se zapracováním navržených a objednatelem schválených změn, z důvodu opětovně vyhlášeného nouzového stavu v důsledku nákazy Coronaviru -19 v ČR.





