

## **Dodatek č. 1**

### **SMLOUVY O DÍLO ze dne 10. 07. 2020**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

## **„VÝMĚNA VÝTAHU A ŠACHTY V BYTOVÉM DOMĚ MASARYKOVA 1400, ČESKÁ TŘEBOVÁ“**

### ***I. SMLUVNÍ STRANY***

#### **Objednatel**

Zastoupená

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

Osoby oprávněné k převzetí díla

#### **TEZA, s.r.o.**

Gustavem Dolečkem, jednatelem, tel. 736 514 901

F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová

62061739

CZ62061739

#### **Zhotovitel**

Zastoupená

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

Osoba oprávněná k předání díla

#### **NOLWATION s.r.o.**

Martinem Smrčkem, jednatelem,

Merhautova 428/2, 613 00, Brno

03469239

CZ03469239

### ***II. PŘEDMĚT DODATKU***

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Výměna výtahu a šachty v bytovém domě Masarykova 1400, Česká Třebová“ je úprava článku III. - Místo a čas plnění v odstavci 2.

Z důvodu prolínání spodní vody do nově budované prohlubně výtahu, které nemohl dodavatel stavební části – společnost TEZA, s.r.o. předem zjistit, bylo nutné instalovat do nové prohlubně výtahu vodotěsný nerezový keson (nerezovou vanu).

Tím došlo ke zpoždění s předáním staveniště pro montáž výtahu o jeden měsíc.

**Nově zní odstavec 2, článku III. SOD takto:**

**Doba plnění veřejné zakázky je od 01. 09. 2020 do 15. 01. 2021.**

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo ze dne 10. 7. 2020 zůstávají beze změny.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Odst. 1

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 smlouvy neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Odst. 2

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží zhotovitel i objednatel.

Odst. 3

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V České Třebové dne 11. 12. 2020

V Brně dne 11. 12. 2020

.....  
objednatel  
Gustav Doleček, jednatel

.....  
zhotovitel  
Martin Smrček, jednatel