

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2/2015 ze dne 16.2.2015

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012, Sb., v platném znění na akci:

„Rekonstrukci sociálního zařízení, Angela Kančeva 2506, Tábor“

Objednatel: **Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy**

Zastoupená: Ing. Františkem Kamlachem - ředitelem školy

Sídlo: Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí

IČ: 12907731

DIČ: CZ12907731

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., Tábor, č.ú. 197 477 119/0600

Odpovědný zástupce ve věcech

a) smluvních: Ing. František Kamlach

b) technických: Vlastimil Řezáč

Zhotovitel: **Stanislav Návrat**

Zastoupený: Stanislavem Návratem

Sídlo: Nám. T. G.Masaryka 137, 391 65 Bechyně

IČO:10323074

DIČ:CZ6301280018

Bankovní spojení: KB Tábor č.ú. 418041-301/0100

Odpovědný zástupce ve věcech

a) smluvních: Stanislav Návrat

b) technických: Stanislav Návrat

**Na základě dohody obou smluvních stran mění cena díla na 1 764 955,20 Kč bez DPH.**  
Cena méněprací je 147 079,60 Kč bez DPH. Snižuje se tak počet rekonstruovaných sociálních zařízení ze 13 ks na 12 ks.

**Oddíl IV. CENA ZA DÍLO**

Sjednává se cena díla ve výši **1 764 955,20 Kč + DPH** podle platné sazby jako cena pevná zahrnující veškeré práce a všechny náklady zhotovitele i jeho případných poddodavatelů k provedení díla.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená „Smlouva“ pouze v uvedeném oddílu, ostatní ujednání zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek se váže na uzavřenou „Smlouvu.“

V Sezimově Ústí dne 21.2.2017

**VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA,  
CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY**  
Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí  
IČO: 12907731, DIČ: CZ12907731

Objednatel: .....

**STANISLAV NÁVRAT**  
391 65 Bechyně, T.G.M. 137  
tel. 381 213 041, fax 381 212 555  
IČO: 10323074, DIČ: CZ6301280018

Zhotovitel: .....