

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S913/2020/318

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Indrou**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: [redacted] hlavní TPSC KŘ Šumperk,

tel.: + [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČO 63320819, DIČ CZ63320819

sídlem: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C vložka 8412

zastoupena: Ing Filip Brtna, jednatel

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1904840349/0800,

(dále jen „zhotovitel“)

Právní zástupce
Ing. Filip Brtna
Jednatel
TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
IČO: 63320819, DIČ: CZ63320819

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke SoD ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace:

LC OD Drozdovské pily – most, PD

dále jen projektová dokumentace:

Evidenční číslo zakázky S913/2020/318

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje o název projektové dokumentace. Z důvodu stavebně povolenacího řízení, kdy bude mostní konstrukce bude nahrazena rámovým propustem. Z tohoto důvodu bude v projektové dokumentaci předmět smlouvy označen: změny

LC OD Drozdovské pily – rámová propust

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve třech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Šumperku, dne: 30 -12- 2020

V Šumperku, dne: 28 -12- 2020



.....
Za zhotovitele



.....
Za objednatele
Ing. Pavel Indra
ředitel KŘ Šumperk