

České vysoké učení technické v Praze , Fakulta dopravní

Konviktská 20,

110 00 Praha 1

Doc.ing. Pavel Hrubeš

děkan fakulty

Věc : žádost o prodloužení termínu plnění VZ „ Vozidla pro FD ČVUT „

Vážený pane,

Dovoluji se na Vás obrátit se žádostí o možnost prodloužení termínu částečného plnění při dodání speciálního vozidla VW Multivan pro ČVUT včetně jeho dodatečné úpravy - dostavby.

Předmětem této VZ ve vyhlášeném otevřeném řízení pro FD ČVUT bylo dodání dvou kusů speciálních měřicích vozidel – laboratoří. Jednalo se o jedno vozidlo ŠKODA Karoq a jedno vozidlo VW Multivan. Na základě výsledku této VZ byla následně uzavřena Kupní smlouva se závazně stanoveným termínem plnění dodání obou vozidel. Z nám dostupných informací dodání vozidla Škoda Karoq není zatím nijak ohroženo a jedná se pouze o dodání vozidla VW Multivan.

Na základě aktuálně získaných relevantních informací přímo od zastoupení VW ČR jsme dostali informaci o tom, že v souvislosti se vzniklou pandemií KOVID 19 v rámci celé EU dochází ke značnému omezení výrobního procesu v montážních závodech VW a v některých případech dokonce až k zastavení celého výrobního procesu. Jedná se o dopad této pandemie v SRN jak v oblasti lidských zdrojů ve výrobě, tak v omezení dalších kooperačních závodů a nedostatkem potřebných komponentů na montážních linkách.

Dovoluji se na Vás obrátit se žádostí o možnost prodloužení stanoveného termínu plnění dodání tohoto vozidla celkově o 120 dnů. Tento termín by již bylo reálné vzhledem k této mimořádné situaci plnohodnotně dodržet a to včetně provedení požadovaných úprav vozidla po dodání od výrobce.

Děkuji za pochopení a Vaši vstřícnost.

V Praze 14.12.2020