

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/043/2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Česká Kubice

Se sídlem: Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice

IČ: 00253294

DIČ: CZ00253294

Zastoupený ve věcech smluvních: Radek Gerberg - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Radek Gerberg

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

IČ: 49788761

DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozďálová – statutární ředitelka

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění cena prací na akci
„Rekonstrukce kanalizace Pod Krásnohorkou“

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je rekonstrukce stávajícího kanalizačního řadu včetně napojení kanalizačních přípojek.
2. Tímto dodatkem se mění zařídění zemin při prováděném výkopu, je doplněna cena za kanalizační přípojku pro čp.100, odečtena položka skládkovné a ponížena cena za novou dešťovou kanalizaci (dle geodetického zaměření).

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:
Se nemění
2. Místo plnění předmětu smlouvy: Obec Česká Kubice

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení:
Méně práce: 116.424,84 Kč bez DPH
Více práce: 158.518,12 Kč bez DPH


III. Ustanovení závěrečná


1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: 18. 12. 2020

V České Kubici dne: 4. 1. 2021


Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožd'álová
statutární ředitelka
(zhotovitel)




Obec Česká Kubice
Radek Gerberg
starosta obce
(objednatel)

