

Tomášková Lenka

Od: [REDACTED], NEUTRA PROJECT s.r.o. [REDACTED]
Odesláno: středa 4. listopadu 2020 11:08
Komu: [REDACTED]
Předmět: Křižovatka Bohatice
Přílohy: bohatice postup.docx

Důležitost: Vysoká

Dobrý den,

Dle tel. dohody zasílám podklady k projednání nákladů za vícepráce při přepracování okružní křižovatky na VAR III. Bohužel jsme nuceni přepracovat kompletní PD vč. dokladové části a přidružených profesí – VO, kanalizace, přeložka vodovodu. Přikládám také stručný popis postupu provedených projekčních prací.

ÚRAVA PD NA VAR III

- komunikace – 60 000,-
- přeložka vodovodu 29000,-
- nové VO – 25000,-
- doklady 25000,-
- CELKEM – 139 000,- bez DPH

ÚPRAVA TERMÍNU PŘEDANÍ VAR III

- do 28.02.2021

Prosím o vyjádření. Děkuji.

S pozdravem

[REDACTED] - jednatel

mob: [REDACTED]



NEUTRA PROJECT, s.r.o.

Žírovice 175

350 02 Františkovy Lázně

IČO: 03638014

DIČ: CZ03638014

ID: cz7tpzv

[REDACTED]