

Zakázka:

UJEP – U21 – Dobudování Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP - CEMMTECH

Popis	Cena		
TLZ02: Technický list změny č.2	1 375 463,83		
TLZ02_01: 2000 Změna materiálu izolačních přízdívek ve VV	-1 750,18	odpočet	-1 750,18
TLZ02_02: 2000 Doplnění izolačních přízdívek	270 956,54	přípočet	1 377 214,01
TLZ02_03: 2000 Průchodky zemnicích prvků přes hydroizolaci	54 345,00		
TLZ02_04: 2000 Prostupy instalací hydroizolací spodní stavby	131 069,40		
TLZ02_05: 5010 Změna chodníku na pojižděnou komunikaci - západní fasáda	232 114,75		
TLZ02_06: 2000 Doplnění oken O18 do VV	102 667,01		
TLZ02_07: 2000 Změna součinitele prostupu tepla u oken	291 772,20		
TLZ02_08: 1010 Přepočet demolice garáží	294 289,11		
Celkem (bez DPH)	1 375 463,83		
DPH	288 847,40		
DPH 21 % ze základny: 1 375 463,83	288 847,40		
Celkem (včetně DPH)	1 664 311,23		