

Zakázka:

UJEP – U21 – Dobudování Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP - CEMMTECH

| Popis                                                                             | Cena              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TLZ01: Technický list změny č.1</b>                                            | <b>709 000,59</b> |
| TLZ01_01: 2040 Změna trasy dešťové kanalizace                                     | -245 770,10       |
| TLZ01_02: 3000 Změna trasy přípojky dešťové kanalizace                            | -87 767,14        |
| TLZ01_03: 1010 Bourání šachty a kolektoru západní fasáda                          | 86 631,70         |
| TLZ01_04: 1010 Bourání konstrukcí pod objektem                                    | 189 539,99        |
| TLZ01_05: 3100 Přípojka splaškové kanalizace - změny                              | -23 371,38        |
| TLZ01_06: 1010 Bourání konstrukcí pod objektem garáže                             | 125 932,84        |
| TLZ01_07: 3100 Startovací jáma -zásyp štěrkodrtí                                  | 136 036,71        |
| TLZ01_08: 2040 Splašková kanalizace SŠ01 - K 14 zásyp štěrkodrtí                  | 143 297,10        |
| TLZ01_09: 2000 Zásyp štěrkodrtí - hranice mezi 1.PP a 1.NP                        | 254 469,90        |
| TLZ01_10: 2000 Změna pilot vč změny založení krčku                                | -17 526,98        |
| TLZ01_11: 2000 Zásyp štěrkodrtí u výtahové šachty, kanálů pod objektem, zákl pasů | 147 527,95        |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                                                           | <b>709 000,59</b> |
| <b>DPH</b>                                                                        | <b>148 890,12</b> |
| DPH 21 % ze základny: 709 000,59                                                  | 148 890,12        |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>                                                        | <b>857 890,71</b> |

-374 435,61 odpočet  
1 083 436,20 přípočet