

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Turistická základna Pstruží č.e.105, Frýdlant nad Ostravicí**
 Název objektu **Oprava stropních konstrukcí**
 Název části **Kuchyň, chodba, WC chlapani, WC dívky
 sociální zařízení personál**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

75085747

CZ75085747

13640666

CZ5804190106

Dne

1/11/2021

Objednatel Asterix - středisko volného času Havířov

Projektant

Zhotovitel Ing. Martin Karas, Dětmorovice čp.688 735 71

Rozpočet číslo

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0.00%	0.00
2		Montáž	0.00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0.00%	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0.00%	0.00
4		Montáž	0.00	11		0	16	Provozní vlivy	0.00%	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Ostatní	0.00%	0.00
6		Montáž	0.00				18	NUS z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady		

Projektant		Razítko		D Celkové náklady		
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	199,909.00
Objednatel		Razítko		24	DPH 15.00 % z 0.00	0.00
Datum a podpis		Razítko		25	DPH 21.00 % z 199,909.00	41,980.89
Zhotovitel		Razítko		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	241,889.89
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty		
				27	Dodávky objednatele	0.00
				28	Klouzavá doložka	0.00
				29	Zvýhodnění + -	0.00

ROZPOČET

Stavba: Turistická základna Pstruží č.e.105, Frýdlant nad Ostravicí

Oprava stropních konstrukcí kuchyň, chodba a WC chlapci, WC dívky, sociální zařízení personál

Část:

EČO:

Objednatel: ASTERIX- středisko volného času Havířov

Zpracoval

Zhotovitel: Ing. Martin Karas, Dětmarovice čp.688 735 71

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

киспун, спора

104,515.00

1		DMT původní povrchové úpravy stropů - desky	m2	50.000	xxx	xxx
2		DMT a zpětná montáž svítidel	hod	11.000	xxx	xxx
3		izolace, jednoduše opláštěná, GKF - červený 12,5 mm	m2	50.000	xxx	xxx
4		Napojení SDK na obvodové konstrukce	m	115.000	xxx	xxx
5		Napojení SDK na nosný průvlak	m	82.000	xxx	xxx
6		Základní penetrační nátěr	m2	50.000	xxx	xxx
7		Malba - bílá čtyřnásobný byrevný sádrokarton	m2	50.000	xxx	xxx
8		Doprava materiálu	soub	1.000	xxx	xxx
9		Odvoz suti a likvidace odpadu	soub	1.000	xxx	xxx

Celkem bez DPH

104,515.00

WC chlapci, WC dívky, socialni zarizeni personal

95,394.00

1		DMT původní povrchové úpravy stropů - desky	m2	45.000	xxx	xxx
2		DMT a zpětná montáž svítidel	hod	9.000	xxx	xxx
3		izolace, jednoduše opláštěná, GKF - zelený 12,5 mm	m2	45.000	xxx	xxx
4		Napojení SDK na obvodové konstrukce	m	105.000	xxx	xxx
5		Napojení SDK na nosný průvlak	m	78.000	xxx	xxx
6		Základní penetrační nátěr	m2	45.000	xxx	xxx
7		Malba - bílá čtyřnásobná sádrokarton	m2	45.000	xxx	xxx
8		Doprava materiálu	soub	1.000	xxx	xxx
9		Odvoz suti a likvidace odpadu	soub	1.000	xxx	xxx

Celkem bez DPH

95,394.00

