

## DODATEK č. 2 SMLOUVY

na vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro stavbu  
„Silnice 11/478 Ostrava, Nová Krmelínská“

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku :

Pověření k jednání ve věcech  
technických:

#### **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíi Pr, vložka 988

#### Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech  
technických, realizace stavby  
a smlouvy:

#### **SHB, akciová společnost**

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

25324365

CZ25324365

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

Komerční banka, a.s. - pobočka Brno,  
č.ú. 107-5573340267/0100

se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění termíny plnění a v této souvislosti i platební podmínky. Původní smlouva se mění takto:

**V části B, článku VIIl. Platební podmínky** se mění text druhé odrážky odstavce 3. takto:

- po předání čistopisu DSP bude uhrazeno 80% ceny za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, tj. 1.172.800,00 Kč + DPH a po předání výkonu inženýrské činnosti bez majetkoprávní činnosti (MPČ) bude uhrazena zbývající část ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2.1 za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, tj. 293.200,00 Kč + DPH.

**v části C, článku XIV. Doba a místo plnění** mění text v odstavci 1. takto;

1. Příkazník je povinen realizovat výkon inženýrské činnosti v následujících etapách:

- Projednání stavby bez majetkoprávní činnosti do 31.12. 2020.
- žádost o vydání stavebního povolení do 90 dnů ode dne zajištění posledního smluvního vztahu k pozemkům pod stavbou,
- informaci o nabytí právní moci stavebního povolení do 7 dnů ode dne nabytí jeho právní moci.

**V části C, článku XV. Úplata** se mění text v odstavci 1. takto:

Části inženýrské činnosti		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
SP	Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení stavby - bez MPČ			
SP	Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení stavby - majetkoprávní činnost (MPČ)			
	Správní poplatky - refakturace bez DPH			
Cena celkem		<b>657 800,--</b>	<b>136 038,--</b>	<b>793 838,--</b>
Výkon autorského dozoru (Kč/hod)		<b>1000,-</b>	<b>210,--</b>	<b>1 210,--</b>

**V části C, článku XVI. Platební podmínky** se mění text v odstavci 2. takto:

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bez MPČ, a to ve výši 80 % z ceny stanovené v čl. XV odst. 1 této smlouvy, tj. 345.520,00 Kč + DPH vystaví zhotovitel fakturu do 31.12.2020. Zbývající 20 % IČ vystaví zhotovitel fakturu po nabytí právní moci stavebního povolení.

### **Závěrečná ujednání dodatku č. 2**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

[Redacted] le vztahu k VZ

V Ostravě dne: 29. 12. 2020

[Redacted signature area]

V Ostravě dne: 28. 12. 2020

[Redacted signature area]

M > 'V > ři r 3  
'I' 1.  
ŠÍRAJÍC  
upuos '' /L/ 5, „i

**^/SHC**  
**SHB, akciová společnost**  
ř\*sná 1493/8 | C2 702 00 Ostrava  
IC 25324365 j tel,+420 595 155 211



