

číslo objednatele: 57/OI-PD/18-Za-I
Číslo zhotovitele: ODV/010/8/18073


DODATEK č. 2 SMLOUVY

na vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro stavbu
„Silnice 11/478 Ostrava, Mostní H“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Se sídlem:
Zastoupen :
IČO : 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech
technických:



Zhotovitel:

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
Se sídlem:
Zastoupen:
IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
Zapsán v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Brno,
č.ú. 107-5573340267/0100
Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby
a smlouvy:

se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění termíny plnění a v této souvislosti i platební podmínky. Původní smlouva se mění takto:

V části B, článku VIIl. Platební podmínky se mění text druhé odrážky odstavce 3. takto:

- po předání čistopisu DSP bude uhrazeno 80% ceny za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, tj. 792.160,00 Kč + DPH a po předání výkonu inženýrské činnosti bez majetkoprávní činnosti (MPČ) bude uhrazena zbývající část ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2.1 za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, tj. 198.040,00 Kč + DPH.

v části C, článku XIV. Doba a místo plnění mění text v odstavci 1. takto:

1. Příkazník je povinen realizovat výkon inženýrské činnosti v následujících etapách:
 - Projednání stavby bez majetkoprávní činnosti do 31.12. 2020.
 - žádost o vydání stavebního povolení do 90 dnů ode dne zajištění posledního smluvního vztahu k pozemkům pod stavbou,
 - informaci o nabytí právní moci stavebního povolení do 7 dnů ode dne nabytí jeho právní moci.

V části C, článku XV. Úplata se mění text v odstavci 1. takto:

	Části inženýrské činnosti	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21% (V Kč)	Cena včetně DPH (V Kč)
SP	Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení stavby - bez MPČ			
SP	Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení stavby - majetkoprávní činnost (MPČ) Správní poplatky - refakturace bez DPH			
	Cena celkem	540 200,-	111342,-	651542,—
	Výkon autorského dozoru (Kč/hod)	1000,-	210,—	1210,—

V části C, článku XVI. Platební podmínky se mění text v odstavci 2. takto:

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bez MPČ, a to ve výši 80 % z ceny stanovené v čl. XV odst. 1 této smlouvy, tj. 282.776,00 Kč + DPH vystaví zhotovitel fakturu do 31.12.2020. Zbývající 20 % IČ vystaví zhotovitel fakturu po nabytí právní moci stavebního povolení.

Závěrečná ujednání dodatku č. 2


1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ




V Ostravě dne: 29. 12. 2020



řídí»Á.VA SILNÍC
ft«:ÍRAiA4KO,a.,EZSKKHO

■ "«"i "i"j GstCj):vs.

v Ostravě dne: 28. 12. 2020



SHB, akciová společnost
Masná 1493/8 1 C2702 00 Ostrava
IC .j53?.43e5 I tel. +420 59S 1SS 211

