



DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 4.12.2019
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Kanalizace a ČOV v obci Úlice

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.
Smluvní strany

Obec Úlice

se sídlem: Úlice 50, 330 33 Město Touškov
Zastoupené: Bc. Ondřejem Bachem, starostou
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Bc. Ondřej Bacho
Tel/fax: +420 377 914 204
Mob.: +420 725 041 083
E-mail: info@obeculice.cz
Datová schránka ID: 6wrbuq6

- ve věcech technických: Bc. Ondřej Bacho
Tel: +420 725 041 083
E-mail: info@obeculice.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň
Číslo účtu: 37283771/0100
Identifikační číslo: 00258440
DIČ: CZ00258440

dále jen „objednatel“

a

Název zhotovitele „Sdružení Úlice“
Správce sdružení: STAVMONTA spol. s r.o.
Společník: Zepris s.r.o.
se sídlem: Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1085.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Milan Leška-správce sdružení, jednatel společnosti
Telefon, fax: 377 444 216, 377 462 046
Mobil: 602 335 583
E-mail: leska@stavmonta.cz



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- ve věcech stavby a ve věcech

technických: Ing. Ivo Paulus
Telefon, fax: 377 444 216, 377 462 046
Mobil: 602 112 599
E-mail: paulus@stavmonta.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 291250316/0300
Identifikační číslo: 40525007
DIČ: CZ40525007

dále jen „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

II.

1. Tímto dodatkem se mění cena díla. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejich realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (méněpráce). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve vyjádření k ZL zhotovitele na vícepráce a méněpráce.

Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku **2 542 142,68,- Kč bez DPH**, přičemž:

cena méněprací činí	- 30 492,68,- Kč bez DPH
- ZL 6	- 12 164,98,- Kč bez DPH
- ZL 7	- 18 327,70,- Kč bez DPH

cena víceprací činí	2 572 635,36,- Kč bez DPH
- ZL 1	100 147,80,- Kč bez DPH
- ZL 2	163 932,23,- Kč bez DPH
- ZL 6	387 720,45,- Kč bez DPH
- ZL 7	1 105 033,89,- Kč bez DPH
- ZL 8	815 800,99,- Kč bez DPH



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Cena dle SOD	51 305 290,56,- Kč bez DPH
Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 2 (ZL 1, ZL 2, ZL 6, ZL 7)	53 847 433,24,- Kč bez DPH
DPH z ceny díla	11 307 960,98,- Kč bez DPH
Cena za dílo celkem vč. DPH	65 155 394,22,- Kč bez DPH

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 2 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto Dodatkem č. 2 dotčeny.

V Úlicích dne: **21-09-2020**
za objednatele:

V Plzni dne: **21.9.2020**
za zhotovitele:

Bc. Ondřej Bacho
starosta



Ing. Milan Leška
správce sdružení, jednatel společnosti

STAVMONTA
spol. s r.o.

Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
tel./fax: 377 444 216
IČ: 40525007 DIČ: CZ40525007
č.ú.: 491057/0300 (2)