

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
„Oprava objektu ve sportovním areálu Pastrnkova 2, Brno“
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany:

I. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice
Sídlo:	Gajdošova 7, 615 00 Brno,
Statutární orgán:	Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785

Zástupci objednatele:

a) ve věcech smluvních:	Mgr. René Novotný , starosta MČ Brno-Židenice tel.: +420 548 426 128 email: novotny@zidenice.brno.cz
b) zástupce ve věcech technických:	Ing. Eva Králíčková , vedoucí OSM ÚMČ Brno-Židenice tel: +420 548 426 180 email: kralickova@zidenice.brno.cz

Zhotovitel:	HOLÍK stav, s.r.o.
Sídlo:	Březina 111, 679 05
Statutární orgán:	Luděk Holík, jednatel
IČ:	28344804
DIČ:	CZ28344804

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:	Luděk Holík, jednatel
b) smluvních:	Luděk Holík, jednatel Tel.: 606732442 E-mail: info@holikstav.cz@volny.cz

1) Předmět smlouvy

Zhotovitel provádí pro objednatele dílo s názvem „**Oprava objektu ve sportovním areálu Pastrnkova 2, Brno**“ na základě SoD uzavřené mezi smluvními stranami. Vzhledem k tomu, že při stavebních pracích byla zjištěna potřeba víceprací, které nemohl objednatel (zadavatel) při zadání veřejné zakázky předvídat a dále objednatel požadoval provedení prací nad rámec soutěžního zadání (výměna dveří, úprava toalet) – viz položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku k SoD.

V souladu s článkem XIII. SoD se tímto dodatkem mění článek IV. „Cena díla“ SoD takto:

IV. Cena díla

- **Cena bez DPH:** 255.230,- Kč
- **DPH:** 53.598,- Kč
- **Cena s DPH** 308.829,- Kč

2) Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Brně, dne 19.7. 2016

Zhotovitel:



.....
Luděk Holík,
jednatel

V Brně, dne: 19.7.2016

Objednatel:



Mgr. René Novotný,
starosta