

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 11. 1. 2016 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

„Silnice II/446 Hanušovice - Nová Seninka“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Spisová značka: C 20666 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Se sídlem: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

IČ: 27466868

DIČ: CZ27466868

Zastoupený: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
a smlouvě příkazní č. 2015/03723/OVZI/DSM ze dne 11. 1. 2016.

ČÁST A.

Dne 11. 1. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/03723/OVZI/DSM a dne 7. 4. 2016 Dodatek č. 1 k této smlouvě na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „Silnice II/446 Hanušovice - Nová Seninka“.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení je nutné zajistit majetkoprávní projednání stavby s dotčenými vlastníky. Jelikož majetkoprávní smlouvy byly schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 23.9.2016 a následně byly řešeny vzory jednotlivých smluv a po obeslání 35 vlastníků je v současné době podepsáno 5 smluv, není možné zajistit územní rozhodnutí a následně stavební povolení v termínech dle uzavřené Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní a jejího Dodatku č.1.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

a)	Termín předání prvního DSP vč. CD	30. 6. 2016
b)	Termín předání PÚR	31. 5. 2017
c)	Termín předání PSP	31. 8. 2017
d)	Termín předání aktualizované DSP	30. 9. 2017


Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 12. 1. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 10 -02- 2017


Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Hradci Králové dne: 3. 2. 2017

Zhotovitel:



Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Ing. Miloš Burianec
jednatel



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466888 DIČ: CZ27466888