

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Světec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	30. 8. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	200	1 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	301	1 500	451 500	30. 8. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	43	1 800	77 400	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	155	2 550	395 250	20. 11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	25	1 500	37 500	20. 11. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	2 000	6 000	20. 11. 2017
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	344	400	137 600	30. 6. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	344	400	137 600	30. 6. 2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 267 850	30.6.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	344	500	172 000	31. 1. 2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	800	64 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	600	54 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	600	36 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	344	550	189 200	30.6.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					535 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	344	450	154 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					154 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	520	300	156 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					156 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 267 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	535 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	154 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	156 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 113 850 Kč
DPH 21% v Kč	443 909 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 557 759 Kč

V Teplicích dne 23. 2. 2017

V Teplicích dne 23. 2. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Pavel Pojer
 Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....
 Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
 Jednatelé společnosti