



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy: 08PU-002735 (D 19-20-S-G)

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

I/30 Ústí nad Labem – oprava a údržba protipovodňové vany

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č.1**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail, tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail, tel.: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail, tel.: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail, tel.: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

NTD group a.s.

se sídlem Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 2545776
DIČ: CZ25045776
zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Ústí n/ Labem, oddíl B, vložka 1169
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě přetrvávajících nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících dodržení technologických postupů k provedení Díla se smluvní strany dohodly v souladu s čl. XI bod.3 na změně Doby plnění Díla.

II.

Předmět a rozsah dodatku

1. V souvislosti s výše uvedenou skutečností dochází k náhradě znění čl. III bodu 2. Smlouvy za následující znění:

„2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 3 měsíců ode dne zahájení provádění díla. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Chomutově dne

07 -01- 2021

V Ústí nad Labem, dne 6.1.2021