

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

zastoupený: Ing. Zbyňkem Folkem, generálním ředitelem

zapsaný v obchodním rejstříku



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–202 (dále jen „Smlouva“) ze dne 26.10.2018, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:

214

Název projektu:

Opatření na vodních tocích Kösseinu a Reslavě pro zmírnění problematiky rtuti na vodní nádrži Skalka, CZ

Prioritní osa:

2

Specifický cíl:

Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb

(dále jen „Projekt“)

tento Dodatek.

Čl. 1

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do 31. 12. 2021.

Příloha č. 5 - Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu

Nová verze Přílohy č. 5 je připojena k tomuto dodatku.



Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontrolaři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V *Chomutov*, dne *9. 11. 2020*
Za Partnera

V Praze, dne *20. 11. 2020*
Za Národní orgán

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Chomutově, dne *27. 10. 2020*
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

.....
rozápad Centra pro regionální
České republiky

Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádosti o platbu

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo.		2			
Projektname / Název projektu.		Maßnahmen an Kossen und Rösiau zur Minderung der Quecksilberproblematik im Stausee Skalka. CZ			
		Opatření na vodních tocích Kosseinu a Reslavé pro zmírnění problematiky rtuti na vodní nádrži Skalka. CZ			
Projektnummer / Číslo projektu.		214			
LP1:		Wasserwirtschaftsamt Hof			BY
PP2		Povodí Ohře, státní podnik Chomutov			CZ
PP3:					
PP4:					
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab. / Souhlas se zahájením realizace projektu od.					10.10.2017
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:					01.07.2018
Projektende / Konec realizace projektu:					31.12.2021
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	10.10.2017	31.03.2019	laufend / průběžná	30.04.2019	
2.	01.04.2019	31.12.2019	laufend / průběžná	30.01.2020	
3.	01.01.2020	30.09.2020	laufend / průběžná	30.10.2020	
4.	01.10.2020	30.06.2021	laufend / průběžná	30.07.2021	
4.	01.07.2021	31.12.2021	abschließend / závěrečná	01.03.2022	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Regierung von Oberfranken	02.10.2020		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	nicht relevant	9.11.2020		