

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: D1 km 220,000 – 245,000 / modernizace IDS, Telematika	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 493/1	Číslo ZBV: 2.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 493 Systém DIS - SOS - šachty a prostupy		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.2.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost pro D1 km 220,00 – 245,00 / modernizace IDS, Telematika

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Popis Změny:

Tato změna vznikla při realizaci osazení šachet a prostupů. Změna množství na stávajících položkách charakteru doměrek vznikají v souvislosti s upřesněním skutečného množství jednotlivých položek dle skutečně provedených prací ve vztahu k PDPS. Jedná se o upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-9 912,70	0,00	-9 912,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	21 -02- 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	- 2 -02- 2017	podpis
Změna během výstavby (ZBV)			Číslo paré:	1