



Městská část Praha-Kolovraty

Mírová 364/34, 103 00 Praha-Kolovraty

Telefon: 267 713 083, 267 710 518

e-mail: podatelna@kolovraty.cz

datová schránka: xa2a9sv

DODATEK č. 1;

ke smlouvě FD 21/2020

uzavřené dle ustanovení občanského zákoníku

ve veřejné zakázce malého rozsahu

„REKONSTRUKCE SLUŽEBNY MP PRAHA - KOLOVRATY“

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha - Kolovraty**
se sídlem: Mírová 364/34, 103 00 Praha - Kolovraty
IČ: 00240346
DIČ: CZ00240346
zastoupená: starostou [REDACTED]

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **Název/Jméno a příjmení: Zdeněk Vítek**
se sídlem: [REDACTED]
IČ: 49631292
DIČ: CZ6301201500
zapsaný: v Živnostenském rejstříku
zastoupen: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“, na straně jedné)

Preambule:

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z neočekávaného stavu objektu, kdy při výměně střešní krytiny bylo zjištěno, že jsou vyhnílé i trámy pod ní. Z tohoto důvodu byl posunut termín dokončení a započteny vícenáklady.

1. Tímto dodatkem se mění odst. 3.2, který je nahrazen tímto textem:
„Předpokládaný termín plnění je 26. 2. 2021“
2. Tímto dodatkem se mění odst. 3.2, který je nahrazen tímto textem:

Cena díla podle této smlouvy činí


631 000,- Kč (slovy. šetsetřicetjedna tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.


4. Dodatek byl schválen Radou MČ Praha-Kolovraty 22.12. 2020, usnesením č. 217/2020
5. Tento dodatek č. 1 výše uvedené Smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma stranami a je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a není uzavírán v tísní, ani za jiných obdobných okolností. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy

V Praze dne 22. 12. 2020

OBJEDNATEL:




ZHOTOVITEL:



Městská část Praha - Kolovraty - služebna MP Kolovraty

Rozpočet stavebních prací - Dodatek č. 1 ke smlouvě FD 21/2020

Práce	m.j.	jdn.	Rozpočet st. prací
Střecha			
Odstranění usazenin z okapových žlabů a svodů vč. likvidace	bm	38,00	
Příložka trámu - řezivo, dodávka a montáž	ks	1,00	
VRN	soub.	1,00	
Celkem bez DPH			10 010,00 Kč
Dph 21%			2 102,10 Kč
Celkem s DPH			12 112,10 Kč