

**ČR – Státní pozemkový úřad**  
Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3 – Žižkov

V Tachově dne 14.12.2020

**Žádost o změnu termínů plnění**

Tímto vás žádáme jako objednatele díla „Komplexní pozemkové úpravy Výškovice u Michalových Hor“ na základě smlouvy o dílo č. 1401-2017-504204 ze dne 27.10.2017 o změnu termínů plnění dílčích částí uvedených v příloze ke smlouvě o dílo „Položkový výkaz činností“ bod 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona.

A to dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 31.3.2021 na 29.10.2021. Dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona z 30.9.2021 na 29.04.2022.

Důvodem ke změně termínů je situace v roce 2020 spojená s pandemií COVID-19, kdy nebylo možné kvůli opatřením realizovat řádná projednání návrhu PSZ a návrhu nového uspořádání s účastníky řízení.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost

S pozdravem,

Ing. Pavel Belda

Zástupce zhotovitele GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. a Ing. Václav Kellner