

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Rekonstrukce mostu ev. č. 00727 – 2 Nezabylice – DSP + PDPS

č. smlouvy objednatele: V/2019/2020/CV

č. smlouvy zhotovitele: 120 074 /SG 120 080

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3

Zastoupena: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

██

██

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SAGASTA s.r.o.

Se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

██

██

██

IČ: 04598555

DIČ: CZ04598555

██

██

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Tímto dodatkem se mění čl. č. 4 – Termíny plnění, místo dodání a oprávněné osoby objednatele jednat ve věci technických.

Při zpracování dokumentace byla zjištěna potřeba provedení většího rozsahu průzkumných prací a použití časově náročných zkušebních metod, které z technologických důvodů není možné realizovat v kratších lhůtách. Prováděné průzkumy jsou pro zpracovatele bezpodmínečně nutné pro stanovení potřebného rozsahu rekonstrukce mostu. Z tohoto důvodu se objednatel a zhotovitel dohodli na změně termínu plnění.

Článek 4 - TERMÍNY PLNĚNÍ, MÍSTO DODÁNÍ DÍLA A OPRÁVNĚNÉ OSOBY
OBJEDNATELE JEDNAT VE VĚCECH TECHNICKÝCH

- 4.1.** Zhotovitel se zavazuje část díla této smlouvy dle odstavce 2.1.1. dokončit a předat objednateli nejpozději do **15. 1. 2021** v požadované formě a počtu vyhotovení. Termín dodání části díla uvedené v tomto odstavci nezahmuje povinnost dokončení inženýrské činnosti dle odstavce 2.1.2.
- 4.2.** Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo nejpozději do **4 měsíců od předání části díla dle odst. 4.1.**
- 4.3.** Zhotovitel se zavazuje poskytovat služby dle odst. 2.1.3. po dobu trvání výběrového řízení na dodavatele stavby a vlastní realizace stavby.
- 4.4.** Místo předání díla:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Provoz Chomutov, Pražská 6, 430 01 Chomutov
- 4.5.** Osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:
Osoba uvedená na webových stránkách objednatele ve funkci **vedoucí TSÚ** příslušného provozu viz. odkaz XXXXXXXXXX

V Dubí dne

V dne.....

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Libor Tačner
ředitel příspěvkové organizace

Ing. Jiří Čurda
jednatel a generální ředitel