

## Celková rekapitulace změn - REKONSTRUKCE ULICE Kodešova, FRÝDLANT

Poznámka: Ceny uvedeny bez DPH

P.č.	Předmět	Cena bez DPH	Město Frýdlant	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.	Liberecký kraj
1.	Cena bez DPH za všechny zadavatele dle výsledku z výběrového řízení	74 682 118,28 Kč	23 001 578,68 Kč	15 237 671,53 Kč	36 442 868,07 Kč
2.	Změnový list č. 1 (rok 2020) celkem za všechny zadavatele +/-	1 126 631,96 Kč	934 579,05 Kč	192 052,91 Kč	0,00 Kč
	z toho vícepráce celkem za všechny zadavatele	2 023 497,35 Kč	974 796,77 Kč	1 048 700,58 Kč	0,00 Kč
	z toho méněpráce za všechny zadavatele	896 865,39 Kč	40 217,72 Kč	856 647,67 Kč	0,00 Kč
	<b>Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele</b>	<b>2 920 362,74 Kč</b>	<b>1 015 014,49 Kč</b>	<b>1 905 348,25 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
	Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele v procentech vůči celkové ceně z VR	3,91%	4,41%	12,50%	0,00%
	<b>Celkem dodatek č. 1 bez DPH (smlouva + dodatek č. 1 celkem)</b>		<b>23 936 157,73 Kč</b>	<b>15 429 724,44 Kč</b>	<b>36 442 868,07 Kč</b>

z toho

## REKONSTRUKCE ULICE Kodešova, FRÝDLANT

Předmět	Město Frýdlant	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
<b>Změnový list č. 1 (rok 2020) celkem za všechny zadavatele +/-</b>	<b>934 579,05 Kč</b>	<b>192 052,91 Kč</b>
z toho vícepráce celkem za všechny zadavatele	974 796,77 Kč	1 048 700,58 Kč
z toho méněpráce za všechny zadavatele	40 217,72 Kč	856 647,67 Kč
<b>Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele</b>	<b>1 015 014,49 Kč</b>	<b>1 905 348,25 Kč</b>

Paragraf 222 zákona 134/2016	Město Frýdlant	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.	CELKEM	Procenta vůči celkové ceně za všechny zadavatele
odst. 4 (práce zadané nad projekt)	789 413,07 Kč	0,00 Kč	<b>789 413,07 Kč</b>	1,06%
odst. 5 (chyby projektanta)	0,00 Kč	0,00 Kč	<b>0,00 Kč</b>	0,00%
odst. 6 (práce neovlivnitelné)	225 601,42 Kč	1 905 348,25 Kč	<b>2 130 949,67 Kč</b>	2,85%

Cena bez DPH za všechny zadavatele dle výsledku z výběrového řízení	<b>74 682 118,28 Kč</b>
---	-------------------------